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RESUMO 
 
Este estudo de caso foi aplicado em um empreendimento hidroelétrico, 
UHE Foz do Chapecó, com objetivo de levantar e analisar dados de 
monitoramento de fauna para saber quais poderiam contribuir na 
realização de perícias ambientais. Para tal, foi produzida análise 
descritiva das principais atividades abarcadas no planejamento e 
execução, além de aspectos importantes das informações remetidas, 
onde se apontou as falhas, deficiências e os ajustes verificados. Foi 
constatado que as principais deficiências ocorreram previamente ao seu 
início e relacionaram-se ao diagnóstico deficiente da fauna pelos 
Estudos de Impacto Ambiental - EIA, início das obras de instalação do 
empreendimento antes do monitoramento e deficiências no desenho 
amostral que não incluiu áreas controle. As dificuldades verificadas 
durante a execução e envio dos dados poderiam, na maioria dos casos, 
terem sido corrigidas. Para avaliar de forma abrangente a qualidade dos 
dados enviados ao órgão licenciador foi elaborado e aplicado um Índice 
de Adequabilidade dos Dados do Monitoramento – IADM, baseado nos 
indicadores de esforço amostral empregado e na apresentação dos 
resultados dos índices de diversidade e riqueza de espécies. O IADM 
obtido foi satisfatório, com grau de adequação de 64% do esperado. 
Também foi avaliado que as análises constantes do Relatório Técnico 
Final, condiziam com os dados obtidos e estavam adequados ao que 
havia sido requerido pelo órgão licenciador. Da avaliação geral e do 
cumprimento dos objetivos propostos para o trabalho, verificou-se que, 
devido às deficiências prévias ao início das atividades, houveram 
dificuldades de descrever a evolução das comunidades de fauna. Foi 
atendido o objetivo geral proposto para esse estudo de caso com a 
apresentação das principais deficiências e de ferramentas para avaliar a 
execução do monitoramento, o que pode auxiliar na realização de 
perícias ambientais congêneres e na melhoria dos processos de 
monitoramento de fauna desenvolvidos no âmbito do licenciamento 
ambiental. 
 
Palavras-chave: diagnóstico de fauna, amostragens de fauna, 
licenciamento ambiental, indicadores.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
This case study was applied on a hydroelectric project, HPP Foz do 
Chapecó, in order to raise and analyze wildlife monitoring data to see 
which could contribute to the achievement of environmental expertise. 
To do this, descriptive analysis of the main activities encompassed the 
planning and execution was produced, as well as important aspects of 
the information sent, where it pointed out the failures, shortcomings and 
checked adjustments. It was found that the main shortcomings occurred 
prior to the beginning and were related to poor diagnosis of wildlife by 
the Environmental Impact Assessment (EIA), the beginning of the 
project installation works before the monitoring and deficiencies in 
sampling network that did not include control areas. The difficulties 
encountered during the execution and delivery of the data could, in most 
cases, have been corrected. To assess comprehensively the quality of 
data sent to the licensing body was developed and implemented one 
Suitability Index of Monitoring Data - MDRI, based on employee 
sampling effort indicators and presentation of results of diversity indices 
and species richness. The MDRI obtained was satisfactory, with 
adequate level of 64% of expected. It was also assessed that the constant 
analysis of the Final Technical Report, matched with the data obtained 
and were appropriate to what was required by the licensing authority. 
The general assessment and meeting the objectives proposed for the job, 
it was found that due to deficiencies prior to the start of activities was 
difficult to describe the evolution of the animal communities. It was 
granted the general objective proposed for this case study with the 
presentation of the main shortcomings and tools to evaluate the 
implementation of monitoring, which can assist in the realization of 
similar environmental skills and improving wildlife monitoring 
processes within the environmental licensing. 
 
Keywords: fauna diagnostic, wildlife sampling, environmental 
licensing, indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 
  
Para a execução de grandes projetos de engenharia que 
notadamente causam relevantes impactos ao meio ambiente requer-se, 
com base na legislação ambiental, a realização de Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA, os quais serão apresentados de maneira didática ao 
público interessado por meio de um Relatório de Impacto Ambiental – 
RIMA (CONAMA, 1986). 
O EIA é um documento técnico-científico composto por: 
diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e socioeconômico; 
análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas; 
definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos e proposição 
dos programas de acompanhamento e monitoramento, onde devem ser 
indicados quais fatores e parâmetros serão avaliados (CONAMA, 1986; 
IBAMA, 2002). 
Esses estudos dão base para a análise por parte dos órgãos 
ambientais que podem emitir as licenças caso seja aprovada a 
viabilidade ambiental do empreendimento. A legislação prevê três tipos 
de licenças ambientais: Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e 
Licença de Operação – LO. 
Após a emissão da LP será apresentado o Projeto Básico 
Ambiental – PBA (pelo proponente do projeto) onde estão as propostas 
dos Programas de Acompanhamento e Monitoramento. Caso estes sejam 
aprovados, dar-se-á início ao monitoramento dos meios biótico, físico e 
socioeconômico da região que sofrerá os impactos do empreendimento.   
No meio biótico, a fauna silvestre é um dos componentes que 
geralmente são impactados por empreendimentos de grande porte, como 
exemplo dos hidrelétricos e, portanto, faz-se necessário realizar 
monitoramento. 
Na concepção de Lindenmayer e Likens (2010) esse tipo de 
monitoramento executado por obrigatoriedade de lei possui objetivo de 
responder questões práticas, como, por exemplo, identificar as 
tendências de mudanças ambientais e verificar se elas são positivas ou 
negativas.    
Esse acompanhamento verifica os efeitos da instalação do 
empreendimento, com base nos levantamentos que embasaram o EIA. O 
monitoramento utiliza-se de processos de amostragem de fauna para 
recolher informações sobre o estado da fauna antes, durante e depois da 
instalação do empreendimento para que possam ser feitas correções nas 
previsões realizadas a priori (os objetivos iniciais do monitoramento) 
permitindo correções na forma de Manejo. 
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São usadas ferramentas para avaliar de forma comparativa seu 
estado entre as diferentes fases e verificar se as medidas de mitigação 
propostas estão surtindo os efeitos esperados. Esse processo de 
acompanhamento, no âmbito do licenciamento ambiental, possibilita 
também a acumulação de dados e informações sobre estas distintas 
etapas do projeto. 
Santos (2011) enfatiza que, com base na análise dessas 
informações do monitoramento, é possível verificar a conformidade dos 
resultados dos padrões obtidos com aquelas que haviam sido previstas e 
se a gestão ambiental é adequada. Além disso, servem para informar os 
resultados aos tomadores de decisão e demais interessados e fornecer 
subsídios para correções e readequações necessárias durante o processo 
de licenciamento, tais como verificar se as medidas mitigadoras estão 
sendo adotadas e possibilitar a revisão das condicionantes das licenças. 
Neste contexto, apresenta-se o questionamento que norteia esse 
trabalho, que é saber quais informações constantes do monitoramento de 
fauna que devem ser observadas para otimizar a realização de perícias? 
E cientes da diversidade de dados gerados e das dificuldades de 
verificar quais destas informações poderiam dar uma resposta mais 
adequada, caso fosse necessário elaborar uma perícia envolvendo esse 
tema, este trabalho se utilizou de um estudo de caso de um 
empreendimento hidroelétrico localizado na bacia hidrográfica do rio 
Uruguai, na divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. 
A base de informações deste trabalho está disponível em três 
processos administrativos que tratam do licenciamento ambiental e das 
autorizações de fauna, o que será descrito com mais detalhes durante o 
desdobramento deste. 
Do ponto de vista das autorizações o empreendimento em questão 
teve emitidas as seguintes licenças ambientais: LP nº 147/2002, de 13 de 
dezembro de 2002, LI nº 284/2004, de 29 de setembro de 2004, 
prorrogada em 05 de dezembro de 2007 e LO nº 949/2010, de 25 de 
agosto de 2010. 
Assim, com base nos resultados apresentados, obteve-se subsídio 
para auxiliar na realização de perícias ambientais e também informações 
para o planejamento de outros projetos de amostragem e sua realização, 
evitando-se a ocorrência de pontos falhos. Adicionalmente foram 
constatadas as oportunidades de melhoria e apresentadas sugestões que 
possam servir de subsídios em novos processos de monitoramento da 
fauna. 
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1.1 Justificativas 
 
Buscou-se apresentar proposta analítica para esse tema, 
considerando que o processo de monitoramento como um todo, envolve 
uma série de estudos especializados para sua concepção, planejamento, 
execução, análise e envio das informações e dados ao órgão licenciador. 
Nesse processo, os estudos de base (EIA) que servem para 
elaborar o Projeto Básico Ambiental e o detalhamento das ações de 
manejo, do monitoramento e das eventuais readequações, que constam 
do Projeto Executivo, são de primordial importância. 
Em decorrência, muitas informações são levantadas sobre 
diversos parâmetros ambientais e elaborados índices para demonstrar a 
evolução das comunidades de fauna durante esse acompanhamento.   
As justificativas para a proposição desse trabalho baseiam-se na 
existência de uma demanda pericial sobre a fauna silvestre dentro dos 
processos de licenciamento ambiental, que pode ser considerada pouco 
significativa pelas autoridades ou mesmo reprimida, conforme as 
constatações de Hoch (2013). Neste contexto, vale ressaltar que, 
eventualmente, mesmo naqueles empreendimentos licenciados, pode 
ocorrer o cometimento de crimes que requerem a realização de perícias 
ambientais (MEDEIROS et al., 2013). 
Outra justificativa seria economizar recursos humanos e materiais 
nas análises por meio do uso de ferramentas que facilitem esse trabalho 
e empreguem as informações disponíveis sobre a fauna silvestre nativa 
no âmbito do monitoramento realizado, na medida de sua adequação. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo geral 
 
O objetivo geral é levantar as informações do monitoramento de 
fauna e propor ferramentas de análise que sirvam como subsídio para 
realização de perícias ambientais. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
Os objetivos específicos são os seguintes: 
1º - Levantar as informações do monitoramento de fauna e avaliá-
las quanto a sua adequação; 
2º - Avaliar o que foi executado para o indicador esforço amostral 
comparativamente com estudos publicados; 
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3º - Avaliar o grau de adequabilidade do envio das informações 
dos indicadores índice de diversidade Shannon-Weaver (H') e parâmetro 
riqueza de espécies; 
4º - Observar, para um método e grupo animal, se os resultados 
do Índice de Diversidade de Shannon-Weaver (H') e do parâmetro 
riqueza de espécies condizem com os resultados apresentados no 
Relatório Técnico Final. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Licenciamento Ambiental 
 
2.1.1 Bases gerais do licenciamento ambiental 
 
O licenciamento ambiental no Brasil iniciou em alguns Estados 
da federação a partir de 1975 (Rio de Janeiro em 1975 e São Paulo 
1976) e posteriormente a legislação Federal incluiu como um dos 
instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente (IBAMA, 2002; 
SÁNCHEZ, 2008). 
O processo de licenciamento ambiental foi contemplado na 
legislação ordinária por meio da edição da Lei nº 6.938/81, que o prevê 
como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 
(BRASIL, 1981). A mesma Lei também instituiu o Sistema Nacional de 
Meio Ambiente – SISNAMA e o Conselho Nacional de Meio Ambiente 
– CONAMA, órgão com poder para estabelecer normas e regulamentos 
(BRASIL, 1981, IBAMA, 2002). 
A Resolução CONAMA nº 001/86 veio normatizar a elaboração 
dos EIA e dos RIMA previstos na Lei nº 6.938/81 (CONAMA, 1986). 
Segundo a norma, os estudos apresentados ao órgão ambiental 
devem abordar, entre outros, o diagnóstico ambiental da área de 
influência do projeto, descrever e analisar os recursos ambientais e suas 
interações para caracterizar as condições existentes antes da implantação 
do empreendimento proposto considerando o meio físico, o meio 
biológico (ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando espécies 
indicadoras, aquelas de valor científico e econômico, as raras e as 
ameaçadas de extinção) e também o meio socioeconômico. Eles também 
deverão trazer as medidas mitigadoras para os impactos ambientais e 
programa de acompanhamento e monitoramento, indicando os fatores e 
parâmetros que serão considerados (CONAMA, 1986; OLIVEIRA; 
MEDEIROS, 2007). 
Em 1988, a Constituição Federal incorporou a proteção ao meio 
ambiente em seu Capítulo VI, artigo nº 225 e trouxe em seu texto a 
necessidade de elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental - 
EPIA, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente e definiu aquelas áreas 
consideradas patrimônio nacional (BRASIL, 1988). 
Posteriormente foi editada pelo CONAMA a Resolução nº 
237/1997, que trouxe detalhamento dos procedimentos administrativos e 
definiu uma lista de empreendimentos que necessitam serem submetidos 
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ao licenciamento ambiental, além de diversas definições sobre o tema 
(CONAMA, 1997). 
A Resolução CONAMA nº 237/1997: 
[…] ressalta e reafirma a responsabilidade dos 
técnicos e empreendedores na elaboração do 
EIA/RIMA, o que é muito importante, pois não 
raramente é comum acontecer erros, conclusões 
equivocadas ou distorcidas no EIA. Caso isso 
aconteça é possível solicitar a nulidade do Estudo 
ou a reparação dos danos sofridos (CAMPOS; DA 
SILVA, 2012, p. 6). 
Os EIA estão entre os mais importantes instrumentos empregados 
nacionalmente para a prevenção de danos ambientais (SCHERER, 
2011), no entanto, deveriam apresentar dados quantitativos de forma que 
fosse possível o uso de ferramentas estatísticas que possibilitassem 
mensurar e comparar aspectos de interesse que existiam antes com 
aqueles obtidos depois da instalação de um empreendimento 
(SÁNCHEZ, 2008). 
O conceito legal de licenciamento ambiental é estabelecido na 
Lei Complementar nº 140/2011: 
[…] procedimento administrativo destinado a 
licenciar atividades ou empreendimentos 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental 
(BRASIL, 2011). 
Outros autores definem o licenciamento ambiental como ato 
complexo da administração pública (DANTAS, 2011), onde os órgãos 
encarregados da gestão ambiental utilizam-se dele para a consecução da 
Política Nacional do Meio Ambiente (AGAPITO, 2010) e se 
manifestam previamente a sua implantação (GARCIA; THOMÉ, 2010). 
Para tanto, devem atentar em suas análises e decisões para os princípios 
da precaução e prevenção (GARCIA; THOMÉ, 2010), além de outros 
como o da publicidade (AGAPITO, 2010; DANTAS, 2011), legalidade, 
impessoalidade, moralidade e eficiência (AGAPITO, 2010). 
O Tribunal de Contas da União conceitua o procedimento 
empregado para o licenciamento ambiental da seguinte forma: 
Por procedimento entende-se um encadeamento 
de atos que visam a um fim – a concessão da 
licença ambiental. Esse procedimento é conduzido 
no âmbito do Poder Executivo, na figura de seus 
órgãos ambientais nas várias esferas, e advém do 
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regular exercício de seu poder de polícia 
administrativa. (TCU, 2007, p. 10) 
Todo processo de licenciamento ambiental objetiva a análise de 
viabilidade ambiental de atividade ou empreendimento. Se viável, 
obtém uma Licença Ambiental, que é definida pela Resolução nº 
237/97, como:   
 […] ato administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente estabelece as condições, 
restrições e medidas de controle ambiental que 
deverão ser obedecidas pelo empreendedor, 
pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, 
ampliar e operar empreendimentos ou atividades 
utilizadoras dos recursos ambientais consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental (CONAMA, 1997). 
Esses processos podem ser conduzidos em diferentes esferas 
governamentais: Federal, Estadual, Distrital e Municipal, matéria que 
foi disciplinada por meio da Resolução nº 237/97 e mais recentemente 
detalhada na Lei Complementar nº 140/2011 (CONAMA, 1997; 
BRASIL, 2011). 
Definido o ente governamental responsável pela análise dos 
pedidos de licenciamento ambiental, no âmbito de suas competências, 
poderá emitir as seguintes licenças, desde que atendidas às legislações 
pertinentes e os quesitos técnicos requeridos (BRASIL, 1990; 
CONAMA, 1997): 
a) Licença Prévia (LP) é voltada para a fase preliminar do 
planejamento de atividade, observados os planos municipais, 
estaduais ou federais de uso do solo, onde se atesta a viabilidade 
ambiental e se estabelecem requisitos básicos e condicionantes a 
serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação; 
b) Licença de Instalação (LI), quando se autoriza o início da 
implantação, de acordo com as especificações constantes do 
Projeto Executivo, dos planos e programas aprovados, incluindo 
as medidas de controle ambiental e demais condicionantes; 
c) Licença de Operação (LO) autoriza, após a verificação do 
efetivo cumprimento do que constam das licenças anteriores, o 
início da atividade licenciada e adoção das medidas de controle 
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ambiental e condicionantes determinadas para a operação. 
Dantas (2011) lembra que as licenças ambientais tem um prazo 
de validade definidas pela Política Nacional de Meio Ambiente e pela 
Resolução CONAMA nº 237/97, considerando o prazo máximo para a 
renovação de cinco anos para a LP, seis anos para a LI e dez anos para a 
LO. 
Na fase de obtenção da LP, constatado pelas suas características, 
porte ou critérios legais que o projeto pode causar significativo impacto 
ambiental será exigido que o empreendedor realize o EIA (CONAMA, 
1997, IBAMA, 2002) e para aqueles de menor potencial de impactos 
poderão ser requeridos outros estudos ambientais (CONAMA, 1997). 
Diante da obrigatoriedade de realização do EIA/RIMA, o 
empreendedor proponente de um projeto no âmbito do órgão de meio 
ambiente da esfera Federal (IBAMA) inicialmente deverá preencher 
Ficha de Caracterização do Empreendimento. Esse documento reúne 
dados sobre as características gerais, região de inserção, justificativa de 
instalação, porte, tecnologia, localização e principais aspectos 
ambientais envolvidos no requerimento (IBAMA, 2002). 
A partir dessas informações o órgão licenciador elaborará o 
Termo de Referência - TdRs, contando também com as contribuições do 
empreendedor. Esse documento detalha o conteúdo mínimo, a 
abrangência, diretrizes e as peculiaridades do projeto, as características 
ambientais da área, assinalando prazo para conclusão e análise dos 
estudos ambientais, para verificar a pertinência e a viabilidade do 
projeto para a obtenção ou não da LP (CONAMA, 1986). 
Juntamente com os estudos o interessado deverá apresentar plano 
de trabalho e realizar Audiências Públicas para apresentação do RIMA. 
O RIMA é um documento público em linguagem acessível que sintetiza 
as informações e conclusões do EIA e se destina informar e consultar a 
comunidade interessada e/ou afetada pelo empreendimento (CONAMA, 
1986; IBAMA, 2002; BRASIL, 2007). 
Para preencher os requisitos para obtenção da LI, a legislação 
ambiental prevê a necessidade de apresentação do PBA, para projetos de 
Usinas Hidroelétricas (CONAMA, 1987). Define-se o PBA como 
documento que “apresenta, detalhadamente, todas as medidas de 
controle e os programas ambientais propostos no EIA” (IBAMA, 2002). 
Ao conceder a LI, o órgão competente deverá ter concordado 
com os planos, programas, projetos ambientais, seu detalhamento e 
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cronogramas de implantação além do atendimento das condicionantes 
da LP (IBAMA, 2002; BRASIL, 2007). 
Como pré-requisito para a obtenção da LO, no âmbito Federal, o 
empreendedor deverá elaborar relatório final de implantação dos 
programas ambientais, comprovando execução do Cronograma Físico-
Financeiro e do Projeto de Compensação Ambiental e encaminhar à 
Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC) comprovação do 
atendimento das condicionantes da LI, além de formalizar o 
requerimento da LO (IBAMA, 2002). 
No decorrer do processo de licenciamento ambiental poderá ser 
requerida documentação de acordo com cada etapa do licenciamento, 
sem prejuízo das consultas interinstitucionais aos diversos órgãos e 
caberá ao empreendedor solicitar as autorizações pertinentes, ligadas à 
viabilidade do empreendimento, aos órgãos intervenientes, destacando-
se não existir subordinação ou vínculo entre o sistema de licenciamento 
ambiental e o sistema de controle desses órgãos (IBAMA, 2002). 
Baseado no atendimento do princípio da publicidade caberá ao 
empreendedor publicar na imprensa oficial e em periódicos de grande 
circulação os pedidos de licenciamento, em quaisquer de suas 
modalidades, sua renovação e a respectiva concessão, em atendimento a 
Resolução nº 06 (CONAMA, 1986). 
O acompanhamento do processo ocorre por meio do envio de 
Relatório de Desempenho Ambiental do Empreendimento, para avaliar 
o atendimento de todas as medidas legais e dos compromissos 
assumidos nas diversas fases do licenciamento ambiental, apresentando 
as medidas mitigadoras adotadas, a situação dos programas ambientais 
(propostos no EIA e detalhados no PBA), atendimento das 
condicionantes e estrutura de gerenciamento ambiental (IBAMA, 2002). 
Serão feitas análises técnicas, emitidos pareceres e realizadas 
vistorias de campo para acompanhamento e confirmação das 
informações prestadas pelo empreendedor, o que precede a emissão das 
licenças e autorizações no âmbito do processo de licenciamento (MMA, 
2009). 
Como fechamento do ciclo de vigência da LO, o empreendedor 
encaminha requerimento de renovação, acompanhado de Relatório de 
Desempenho Ambiental do período de vigência da licença, em até 120 
(cento e vinte) dias anteriores à sua expiração (IBAMA, 2002). 
Acrescenta-se que cabe ao órgão ambiental que detiver a 
competência para licenciar o dever de lavrar o auto de infração 
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ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de 
infrações ambientais cometidas (BRASIL, 2011). Destaca-se que as 
sanções impostas pelos órgãos ambientais, poderão resultar em 
suspensão ou cancelamento de registro, licença ou autorização, a perda 
ou restrição de incentivos e benefícios fiscais e a perda ou suspensão da 
participação em financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito 
(IBAMA, 2002). 
Constata-se também a relevância dos apontamentos de Campos e 
Da Silva (2012) quando informam que o Estado, criando as normas, 
exerce controle do território e também do uso dos recursos naturais, mas 
que a interpretação destas deve considerar sempre o interesse coletivo 
evitando análises equivocadas, que apenas se baseiem na indicação de 
medidas mitigadoras ou compensatórias. Assim ressalta-se a 
importância de um diagnóstico apropriado da fauna que servirá para 
avaliar os impactos e as consequências para as comunidades animais. 
Baseando-se nessas informações a autoridade competente poderá decidir 
sobre a viabilidade ou inviabilidade de uma atividade ou 
empreendimento.  
   
2.1.2 Falhas e limitações do licenciamento ambiental  
 
O processo complexo de licenciamento ambiental pode 
apresentar falhas e limitações que possuem correlação e podem afetar as 
atividades de monitoramento de fauna. 
Elas podem se iniciar com o descumprimento dos termos de 
referência ou no seu atendimento parcial, que acabam por vezes gerando 
exigências posteriores na forma de condicionantes de licenças 
ambientais; omissão ou falta de objetivos claros para a execução dos 
projetos; falta da apresentação de alternativas técnicas e locacionais; 
falhas na delimitação das áreas de influência; diagnóstico ambiental 
insuficiente motivado principalmente pela realização de estudos de 
campo em prazos inferiores aos necessários; caracterização da área com 
base em dados secundários; ausência ou insuficiência dos métodos 
empregados; realização de diagnósticos em etapas posteriores a emissão 
da LP; falta da integração dos dados e das informações produzidas pelas 
equipes multidisciplinares; deficiências na caracterização, identificação 
e análise dos impactos ambientais onde não consideram na maioria das 
vezes suas sinergias e cumulatividades; deficiências na mitigação e 
compensação de impactos; deficiências nos programas de 
monitoramento e acompanhamento das atividades, dentre outras 
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relacionadas à produção e apresentação do Relatório de Impacto 
Ambiental – RIMA (MPF, 2004). 
Falhas na concepção e execução da amostragem para 
levantamento de informações sobre a fauna para a elaboração do EIA 
podem existir e se revestem de especial importância, pois será no futuro 
o subsídio inicial para as atividades de monitoramento. 
Em decorrência de deficiências na formulação dos objetivos e 
consequentemente no diagnóstico ambiental dos EIA, são obtidos 
resultados inadequados das amostragens. Eles possuem correlação direta 
com erros na concepção, execução das atividades e metodologias 
empregadas, dentre os quais poderiam ser citados: prazos insuficientes 
para a realização de pesquisas de campo; ausência de dados sobre 
organismos de determinados grupos ou categorias; ausência ou 
insuficiência de informações sobre a metodologia utilizada; ausência de 
diagnóstico de sítios de reprodução (criadouros) e de alimentação de 
animais; proposição de execução de atividades de diagnóstico em etapas 
do licenciamento posteriores à LP (MPF, 2004); caracterização da área 
baseada, predominantemente, em dados secundários; falta de 
sazonalidade nas amostragens, que abarquem no mínimo um ciclo 
hidrológico (MPF, 2004; BONESI, 2011). 
Além disso, depois de gerados, esses estudos costumam ser 
demasiadamente extensos e sem foco em objetivos que sirvam para 
orientar o monitoramento, a proteção e o manejo para as fases previstas 
para as etapas de implantação e operação do empreendimento, o que 
necessita ser corrigido para que o processo como um todo seja 
aprimorado (BRANDT et al., 2001). 
As falhas na elaboração dos EIA não são exclusivas do Brasil. 
Thompson (2007) expõe a baixa qualidade do levantamento de fauna 
terrestre para a elaboração do EIA na Austrália Ocidental. Segundo ele o 
órgão ambiental daquele país indicou que as principais eram: falta de 
dados iniciais adequados, falta de um padrão de pesquisa que tendem a 
dificultar a avaliação dos impactos sobre a biodiversidade terrestre. 
Esses fatos levavam a normatização dos levantamentos de fauna no ano 
de 2004.   
Falhas no diagnóstico do meio biótico acabam refletindo 
posteriormente na avaliação dos impactos e na correlação destes com as 
diversas interações ecológicas e as intervenções de ordem antrópica 
previstas para ocorrerem (SCHERER, 2011) e também tendem a 
beneficiar o empreendedor, que por meio de justificativas de escassez de 
tempo pode apresentar listas de espécies favoráveis ao seu interesse, 
omitindo informações importantes (BONESI, 2011). 
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Da análise do licenciamento ambiental para a instalação de usinas 
hidroelétricas constam-se os seguintes problemas: 
A maioria dos problemas associados ao 
licenciamento ambiental no Brasil ocorre na 
primeira fase (Licença Prévia - LP) de um 
processo que compreende três etapas. Esses 
problemas incluem a falta de planejamento 
adequado do governo, falta de clareza sobre qual 
esfera governamental (federal ou estadual) tem 
autoridade legal para emitir licenças ambientais, 
atrasos na emissão dos termos de referência 
(TdRs) para o estudo de impacto ambiental (EIA) 
exigido pela legislação, má qualidade dos EIAs 
preparados pelos proponentes do projeto, 
avaliação inconsistente dos EIAs, falta de um 
sistema adequado para resolução de conflitos, 
falta de regras claras para a compensação social e 
falta de profissionais da área social no órgão 
ambiental federal. (BANCO MUNDIAL, 2008, p. 
9). 
Pereira (2011) avaliou processo de licenciamento ambiental de 
hidroelétrica e constatou problemas que iniciaram a partir de erros nos 
EIA na previsão de impactos no meio socioeconômico e do diagnóstico 
dos meios natural e socioeconômico. Também verificou falhas na 
elaboração e execução das medidas mitigadoras e na emissão das 
licenças ambientais. Esses problemas acabaram ocasionando conflitos 
nas fases subsequentes à emissão da LP e geraram demandas que foram 
inseridas como condicionantes de licenças. 
Também tem se verificado em processos de licenciamento a 
ênfase na emissão de licenças, em detrimento do acompanhamento e 
monitoramento das atividades (MPF, 2004; VULCANIS, 2010). 
São apontados problemas na condução de processos de 
licenciamento ambiental relacionados à necessidade de aperfeiçoamento 
do corpo técnico dos órgãos ambientais, reforço de efetivo e necessidade 
de valorização do processo pelo empreendedor (SANTOS, 2011; 
RAMIRES, 2015). Deficiências também são apontadas na atuação de 
técnicos dos órgãos com formações acadêmicas dissociadas do foco do 
licenciamento e a contratação pelos empreendedores de consultorias 
ambientais que não possuem a devida qualificação técnica, com objetivo 
de economizar recursos financeiros (RAMIRES, 2015). Outra carência 
indicada é a ausência de procedimentos sistematizados para o 
acompanhamento dos empreendimentos (SANTOS, 2011).      
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Limitações na capacidade de avaliar o cumprimento de 
condicionantes de licenças e dos relatórios de monitoramento são 
apontadas por Santos (2011) que sugere adoção de sistema 
informatizado de controle. 
 
2.2 Monitoramento de fauna no âmbito do licenciamento ambiental 
  
Como o foco deste trabalho é avaliar as informações produzidas 
no âmbito do monitoramento de fauna de processos de licenciamento 
ambiental cabe descrever a forma desejável para desenvolvimento 
dessas atividades (Figura 2.1). 
 
Figura 2.1 - Diagrama das atividades do monitoramento de fauna durante todas 
as fases do processo de licenciamento ambiental. 
 
Fonte: O autor 
 
Sua base legal está na Política Nacional do Meio Ambiente que 
estabelece como um de seus objetivos o acompanhamento da qualidade 
ambiental (BRASIL, 1981).   
No âmbito do processo de licenciamento ambiental a base para o 
planejamento dessas atividades encontra-se no EIA que deve fornecer 
elementos para a gestão. Um dos capítulos do EIA é o diagnóstico 
ambiental, que contribui para a definição dos programas de 
monitoramento por fornecerem referências sobre as condições 
ambientais pré-projeto e devem utilizar indicadores que possibilitem 
comparação temporal das informações obtidas. Com base nessas 
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informações é possível elaborar os prognósticos, que analisam os 
impactos e fazem a previsão destes (SÁNCHEZ, 2008). 
Para o diagnóstico da fauna são realizados os inventários que 
servem para subsidiar os EIA em uma fase pré-licença. Eles devem 
caracterizar a diversidade de fauna, em um dado local e intervalo de 
tempo determinado (FERRAZ, 2012) e trazer dados e informações sobre 
os principais pontos que embasarão o Programa de Monitoramento de 
Fauna, caso seja emitida a LP (SILVEIRA et al., 2010). 
As atividades de acompanhamento e monitoramento visam ainda 
contribuir para o diagnóstico das causas de alterações, avaliar a 
evolução dos impactos positivos e negativos, de fatores e parâmetros e 
das medidas mitigadoras, verificar o atendimento das exigências legais, 
condições de licença e outros compromissos e direcionar, se for o caso, 
para ajustes, correções, melhorias (CONAMA, 1986; MPF, 2004; HILL 
et al., 2005; OLIVEIRA; MEDEIROS, 2007; SÁNCHES, 2008) além de 
verificar se o sistema de controle previsto contém previsões errôneas, 
falhas humanas ou ocorrências de eventos imprevistos (MMA, 2009). 
Elas prosseguem inclusive durante a desativação e gestão do passivo 
ambiental (MPF, 2004). 
No monitoramento da fauna são obtidas informações qualitativas 
ou quantitativas, com base nas amostragens realizadas utilizando 
métodos padronizados previamente como forma de vigilância. Para isso 
é necessário identificar qual o foco das ações (habitats, espécies), os 
atributos avaliados (por exemplo, área, números, estrutura e sucesso 
reprodutivo) e o padrão a ser avaliado (HILL et al., 2005).   
Essas atividades são consideradas dinâmicas em decorrência de 
tratar-se de um acompanhamento da evolução das populações pré, 
durante e após a instalação de um empreendimento para caracterizar o 
sistema. Como resultado desse processo, serão obtidos dados que 
poderão ser comparados com as informações originárias do 
levantamento para verificar as alterações ambientais ocasionadas pelo 
empreendimento (FERRAZ, 2012). 
As populações naturais de fauna possuem dinâmica própria e o 
número de organismos varia no tempo em decorrência de processos 
naturais e daqueles de ordem biológica como nascimentos, mortes, 
imigrações e emigrações que fazem com que, em determinadas 
circunstâncias, o impacto ambiental pode não ser o elemento principal 
da alteração. O monitoramento, com base nos dados obtidos, pode 
apontar se tendências populacionais tem correlação com o 
empreendimento ou são oscilações naturais (UNDERWOOD, 1992). 
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O empreendedor deverá apresentar relatórios de 
acompanhamento onde deverão constar dados e resultados da execução 
dos programas ambientais e das ações de controle ambiental focado nos 
impactos do empreendimento (IBAMA, 2002) e, em projetos de grande 
porte, o monitoramento avalia vários parâmetros ambientais (BRANDT 
et al., 2001). 
Os dados, informações e resultados obtidos no monitoramento de 
fauna devem ser enviados ao órgão licenciador, abordando os seguintes 
assuntos: unidades amostrais; métodos utilizados e alterações na sua 
aplicação; lista de espécies detectadas por ponto; avaliações 
comparativas entre áreas impactadas e áreas controle que podem sugerir 
mudanças; informações sobre alteração e variáveis ambientais 
(incluindo perturbação natural e antropogênica), possibilitando fazer 
inferências sobre condições de habitat e das espécies. Além disso, será 
necessário aferir a precisão das estimativas que dependem do número de 
detecções e da quantidade de unidades amostrais (MANLEY et al., 
2006). 
Adicionalmente, esses dados e resultados devem esclarecer os 
procedimentos empregados nos experimentos e os fundamentos lógicos 
que serviram de base para o trabalho, sem o quais, a análise fica 
comprometida pois é difícil entendê-los e tirar conclusões 
(UNDERWOOD, 2009). 
As informações recebidas dos monitoramentos de fauna dos 
empreendimentos licenciados pelo órgão ambiental da esfera Federal, 
em breve, passarão a ser arquivados no SISBIO, com base na exigência 
legal da IN Conjunta nº 1 – IBAMA/ICMBio (2014). 
As conclusões obtidas em um projeto de amostragem sobre os 
processos ecológicos não devem ser baseadas em experiências 
individuais, mas sim em um conjunto de lugares e em tempos distintos. 
Entretanto, mesmo que um projeto de amostragem seja bem elaborado, 
executado e analisado não há garantias de que as conclusões serão 
adequadas por razões estatísticas, uma vez que circunstâncias ecológicas 
fora daquelas consideradas comuns podem ocorrer ou ainda pelo fato 
dos modelos do ambiente natural ainda não terem sido pensados 
(UNDERWOOD, 2009). 
Na opinião de Silveira et al. (2010) os programas de 
monitoramento devem ser aplicados por longos períodos de tempo, ao 
menos por três anos, para verificar a evolução dos impactos e mudanças 
mais importantes sobre as comunidades animais. Lindenmayer e Likens 
(2010) consideram um monitoramento de longo prazo aquele que tiver 
duração mínima de dez anos. 
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Com a periodicidade de cinco anos deve haver análise 
aprofundada dos dados e informações, apontando se houve mudanças na 
população ou habitat (por meio de relatório de fechamento de ciclo 
avaliativo) e todo processo de amostragem é reavaliado e revisado para 
continuidade (MANLEY et al., 2006).    
No caso do modelo legal brasileiro, o empreendedor interessado 
em implantar um projeto é quem contrata (às suas custas) uma 
consultoria ambiental, para realizar o planejamento e a execução da 
amostragem de fauna, que geram dados e informações que são remetidas 
ao empreendedor para posterior envio aos órgãos ambientais 
(CONAMA, 1997). Esse modelo difere de alguns países e gera críticas 
(TRAJANO, 2010). 
Apesar de não ter sido utilizado durante os trabalhos 
desenvolvidos no estudo de caso avaliado, cabe destacar a metodologia 
RAPELD, que congrega inventários rápidos (RAP) e pesquisas 
ecológicas de longa duração (PELD) que tem tido notoriededade nos 
últimos anos como ferramenta para avaliação dos impactos durante o 
monitoramento. Ela caracteriza-se como um método eficiente na 
realização de inventários de diversidade rápidos, além de gerar dados 
úteis para pesquisas de longa duração com custo relativamente baixo. 
Mas ela possui problemas de operacionalidade e exige áreas 
homogêneas extensas e de preferência públicas (SILVEIRA et al., 
2010), quando da utilização de grades e módulos.  
Porém, a utilização das unidades básicas de amostragem 
(parcelas), podem ser utilizadas em ambientes isolados e 
interdependentes entre si, (aproximadamente 1 km de distância um do 
outro) em uma matriz com áreas construídas (GRAIPEL, M.E., 
comunicação pessoal). 
   
 2.3 Problemas para a fauna relacionados à formação de 
reservatórios 
 
A instalação de empreendimentos hidroelétricos tende causar 
sobre a fauna silvestre alterações de abundância, interferir na 
“sobrevivência, reprodução e na dispersão dos indivíduos” e ocasionar 
problemas com espécies oportunistas (BONESI, 2011, p. 21). Quando 
ocorre a supressão da vegetação, causando a fragmentação de habitats, 
parte da população que consegue fugir é forçada na maior parte das 
vezes a ocupar ambientes menos favoráveis e se intensificam a 
competição por recursos em áreas com populações já estabelecidas e 
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equilibradas que acabam resultando também na diminuição da 
diversidade de espécies (DEBINSKI; HOLT, 2000). Outro efeito 
possível é a queda de biodiversidade genética, que deixa a população 
vulnerável a cataclismos, doenças e outros eventos (BONESI, 2011). 
A adoção de medidas mitigadoras para diminuir os efeitos da 
fragmentação de habitats e restabelecer a conectividade, a exemplo da 
instalação de corredores, acaba sendo prejudicada devido à ausência de 
diretrizes técnicas padronizadas nos órgãos ambientais (BANCO 
MUNDIAL, 2008). 
Num contexto mais abrangente, em nível de bacia hidrográfica, 
verificou-se a existência de conflitos advindos da ausência de um 
planejamento estruturado para uso e da deficiência de comunicação 
entre os órgãos ambientais e setores envolvidos. Determinados aspectos, 
tais como a previsão de utilização de determinadas áreas por um 
empreendimento, coincidiram com aquelas onde houve soltura de 
animais provenientes do resgate de outra hidroelétrica (BANCO 
MUNDIAL, 2008). 
Mudanças comportamentais (vocal) e alterações de abundância, 
riqueza, diversidade e composição de espécies de aves tem sido 
constatadas em decorrência da fuga de animais durante supressão da 
vegetação e enchimento de reservatório para a instalação de 
hidroelétrica (VALLEJOS, 2014). 
Voltando-se agora para os efeitos da implantação de 
hidroelétricas no Estado de Santa Catarina em especial para as 
operações designadas de resgate de fauna, as quais estão associadas 
mais ao efeito emocional do que propriamente ecológico: 
… pois a maior parte dos indivíduos morre ou é 
destinada para outra área onde têm que ocupar e 
competir por espaço e recursos. O resgate, em 
geral, se concentra sobre animais vertebrados, 
sementes e mudas de plantas. Dos animais 
resgatados, muitos são mantidos em cativeiro e 
aqueles que são soltos nem sempre sobrevivem ou 
formam novas populações viáveis. Isso pode ter 
implicações, inclusive para a fauna em locais não 
atingidos pelo represamento (SEVEGNANI et al., 
2013, p. 211).   
Além dos danos já descritos destacam-se aqueles relacionados 
especificamente à ocupação dos terrenos marginais dos rios: 
[…] alterações dos sistemas naturais, como 
destruição de habitats de espécies altamente 
especializadas, redução da produtividade 
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ecológica e da biodiversidade, assoreamentos e 
redução do potencial dos recursos hídricos 
(ZANCOPÉ, 2011, p. 353-354). 
O comportamento dos grandes predadores ou daquelas espécies 
altamente especializadas que necessitam de áreas extensas para obterem 
sua alimentação será afetado com qualquer nível de alteração do 
ambiente natural da floresta e em consequência aumentam espécies 
oportunistas que possuem facilidade de se adaptarem às mudanças 
ocorridas (BROWN JR., 1997, CASANOVA; MENOLI, 2005). 
 
2.4 Base legal da amostragem de fauna 
 
No âmbito do licenciamento ambiental federal para 
empreendimentos hidroelétricos o processo e, consequentemente, o 
monitoramento de fauna é conduzido pelo IBAMA, com base na IN nº 
146 (IBAMA, 2007), que traz regras gerais sobre a atividade. 
Essa norma trata da expedição de autorizações de captura, coleta 
e transporte de fauna silvestre e separa em três etapas de manejo de 
acordo com o andamento do processo de licenciamento em: i – 
levantamento; ii – monitoramento e iii - salvamento, resgate e 
destinação. Reconhece-se a importância das demais etapas, no entanto, 
como o objeto desta análise trata somente do monitoramento, as demais 
não serão aqui citadas, a não ser que elas se inter-relacionem. 
A partir dos levantamentos de fauna constante do EIA o 
empreendedor (por meio da consultoria contratada) elaborará um 
programa específico de monitoramento que será submetido ao órgão 
ambiental para a emissão, caso aprovado, de Autorização de Captura, 
Coleta e Transporte de Material Biológico – ACCTMB. 
A proposta de programa de monitoramento de fauna deverá 
apresentar a caracterização da área, os índices e parâmetros, os dados 
brutos, a descrição detalhada da metodologia e grupos objeto do 
monitoramento, a especificação das formas de captura, marcação, 
triagem para animais capturados e tipo de identificação do registro e 
biometria, a justificativa de escolhas das áreas controle, as áreas 
selecionadas para soltura, os mapas das áreas de controle e de soltura, os 
cronogramas de monitoramento e os programas de conservação e 
monitoramento voltados para as espécies ameaçadas de extinção. 
Além disso, a proposta de monitoramento de fauna deve estipular 
um período mínimo de dois anos para a execução das atividades também 
avaliando as estruturas e equipamentos voltados a minimizar impactos 
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sobre a fauna. 
Com a finalidade de acompanhar as atividades desenvolvidas no 
âmbito do programa de monitoramento está previsto, no artigo nº 23 da 
IN 147/20017, quais dados e informações mínimas devem constar dos 
relatórios encaminhados: 
§1º Como resultado do Monitoramento, deverão 
ser apresentados: 
I - lista de espécies, os parâmetros de riqueza e 
abundância das espécies; 
II - índices de eficiência amostral e de 
diversidade, por fitofisionomia e grupo 
inventariado, contemplando a sazonalidade em 
cada unidade amostral; 
III - demais parâmetros estatísticos pertinentes, do 
mesmo modo que os relatórios dos programas 
específicos descritos no art. 9º inciso VII. 
IV - discussões e conclusões acerca dos impactos 
gerados pelo empreendimento na fauna, 
observando a comparação entre áreas interferidas 
e áreas controles; 
V - proposição de medidas mitigadoras para os 
impactos detectados pelo monitoramento 
(IBAMA, 2007). 
Nas disposições finais são feitas considerações com o objetivo de 
orientar os procedimentos, tais como, identificar os animais até o menor 
nível taxonômico e outras de ordem geral. 
Ainda consta como anexo um fluxo de informações relativas aos 
trâmites internos do órgão e a sequência de providências que deve 
adotar o empreendedor. Ressalta-se que esse fluxo foi alterado como 
fruto de rearranjos internos do IBAMA e desde então as ACCTMB, 
antes emitidas pela DBFLO, passaram a ser emitidas pela DILIC. 
Essa alteração foi oficializada por meio da Portaria nº 12 de 05 de 
agosto de 2011, publicada no Boletim de Serviço nº 08 (IBAMA, 2011). 
Também foi definido prazo de 90 dias para a publicação de orientações 
sobre procedimentos para emissão dessas autorizações, o que foi feito 
pela DILIC, por meio do documento intitulado: Procedimento para 
Emissão de Autorizações de Captura, Coleta e Transporte de Material 
Biológico no Âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental 
(IBAMA, 2011). 
Com base na revisão da norma verifica-se que, para executar a 
amostragem com a finalidade de monitoramento da fauna, é necessário 
seguir um protocolo mínimo, o que converge para o que recomenda a 
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comunidade científica, que critica uma regulamentação detalhada e a 
padronização no uso dos métodos e técnicas de análise (FERRAZ, 
2012). 
 
2.5 Fundamentação científica para a amostragem de fauna 
 
Como o objetivo deste trabalho não é aprofundar no tema, o 
assunto foi abordado de maneira sucinta para dar base científica para as 
análises técnicas aqui apresentadas, na medida em que as atividades de 
monitoramento estão diretamente relacionadas à amostragem de fauna. 
Espera-se que a amostragem represente o universo em estudo, o 
que requer efetuar coletas de amostras em número e locais suficientes, 
para atender a variabilidade e o tamanho do objeto em estudo (MPF, 
2004). Para tal, os resultados obtidos na amostragem constituem-se no: 
[…] somatório da(s) técnica(s) utilizada(s), da 
habilidade de quem conduz o inventário em 
detectar os organismos no espaço amostral e do 
componente temporal, expresso tanto em razão 
das horas gastas em campo quanto da própria 
composição histórica da fauna, que, naturalmente, 
vai variar entre as localidades. (SILVEIRA et al., 
2010, p. 173) 
Uma característica geral e desejável nos experimentos amostrais é 
que eles não sejam simplificados. É necessário medir os parâmetros 
biológicos e avaliá-los para chegar às conclusões de que determinados 
processos naturais estão ativos (UNDERWOOD, 2009). 
Compreendida a importância da formulação de um bom projeto 
de amostragem e sabendo que a partir da aplicação de um adequado 
esforço amostral, é possível avaliar as informações dos parâmetros e 
índices; e é necessário assumir que ela constitui-se uma tarefa complexa 
e, portanto, exige um planejamento adequado. Somente para elaborar 
uma lista de um determinado táxon é necessário uso de técnicas 
específicas além de conhecimento de sistemática, taxonomia, ecologia e 
história natural (SILVEIRA et al., 2010). 
Importante saber que no modelo brasileiro de amostragem de 
fauna existe a divisão em duas etapas: a primeira compreende o que 
denominam de levantamento de fauna que objetiva caracterizar 
determinado aspecto de forma estática. Assim, encaixando-o no 
processo de licenciamento ambiental, deverá ser utilizado em sua fase 
inicial, para levantar informações que serão utilizadas para a produção 
do EIA, pré-emissão da LP; a segunda é denominada de monitoramento 
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e visa caracterizar temporalmente a fauna, baseado em um projeto 
previamente apresentado. Essa amostragem inicia depois de concedida a 
LP e se prolonga até depois da LO por período de tempo baseado na 
gravidade/abrangência/consequência dos impactos (FERRAZ, 2012). 
Para a formulação de um projeto experimental de campo, que 
também se aplica a amostragem de fauna, os principais componentes 
seriam: elaboração de hipóteses baseadas nos pressupostos que se deseja 
observar; estimar a variação apropriada (variabilidade – estratificação, 
replicação das amostras e áreas controle); análises e interpretações com 
uso de testes estatísticos (POLLOCK, 2002, UNDERWOOD, 2009). 
Um roteiro resumido dos pontos principais a serem observados 
para a formulação de um projeto de amostragem é descrito por Bonar et 
al. (2010), que indica observar ao menos os seguintes aspectos: 
a) definir objetivos claros; 
b) contar com auxílio de estatístico para definir quando, onde e como 
fazer a amostragem; 
c) definir a amostragem de maneira cautelosa; 
d) incorporar a aleatoriedade na escolha das unidades amostrais; 
e) utilizar métodos que minimizem a mortalidade dos animais durante as 
capturas; 
f) zelar pela precisão nas estimativas de amostragem e maximizar a 
precisão (aumento no tamanho das amostras e cuidados na alocação das 
amostras no espaço e no tempo); 
g) usar técnicas que propiciem acompanhar as tendências ao longo do 
tempo; 
h) usar amostragens piloto para definir o esforço de amostragem e 
verificar limitações logísticas que serão sentidas; 
i) usar métodos de amostragem padronizados para propiciar a 
comparação dos dados entre estudos. 
Seguindo esse roteiro, que se constitui somente em uma 
orientação básica sobre os principais aspectos a serem observados, na 
sequência apresentou-se também as considerações de outros autores 
sobre o processo de amostragem. 
 
2.5.1 Objetivos da amostragem 
  
A definição dos objetivos de um projeto, no ponto de vista de 
Pollock et al. (2002), deveria ser o primeiro passo para uma proposta de 
amostragem de fauna. Entretanto, para se chegar aos objetivos 
quantificáveis, deverão ser formuladas as perguntas adequadas 
(problemas) o que deve envolver todos os atores do processo (agentes 
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governamentais, cientistas e estatísticos) (LINDENMAYER; LIKENS, 
2010). Esses objetivos podem ser direcionados para verificar 
parâmetros, tais como a abundância e analisar suas oscilações 
(LINDENMAYER; LIKENS, 2010; EYRE et al., 2012).   
Outro enfoque que pode ser dado aos objetivos é comparar os 
dados e informações entre as áreas físicas amostradas ao longo do tempo 
com as áreas controle, preferencialmente utilizando múltiplos locais de 
controle, escolhidos aleatoriamente, dentre aqueles com características 
semelhantes às áreas que serão impactadas (UNDERWOOD, 1992). 
O projeto também poderá ter como objetivo o levantamento da 
diversidade de espécies em uma determinada área, em um horizonte 
determinado de tempo, para saber quais espécies ou comunidades estão 
presentes. Já em um segundo momento, os objetivos poderiam verificar 
a inferência de certo fator (ou impacto) e constatar se ocorreu mudança. 
Os autores exemplificam algumas perguntas que podem nortear a 
elaboração de projeto de monitoramento, a citar: Como os distúrbios 
afetaram a diversidade de espécies, ou de uma comunidade particular? 
Qual é a função de uma espécie na comunidade ou ecossistema? E onde 
estão às áreas de alta riqueza de espécies, endemismo, ou raridade e se 
estas estão protegidas? (GAINES et al., 1999). 
   
2.5.2 Emprego das ferramentas estatísticas 
 
Definidos os objetivos do projeto, poderão ser elaborados os 
aspectos estatísticos, reconhecidamente importantes em um processo de 
amostragem. As equipes que trabalham com amostragem de fauna 
devem contar com o apoio de um estatístico (GAINES et al., 1999; 
BONAR et al., 2010; LINDENMAYER;  LIKENS, 2010). 
No passado, muitas análises estatísticas aplicadas em 
monitoramentos tinham como objetivo obter uma estimativa absoluta 
dos animais para pequenas áreas, como por exemplo, utilizando métodos 
considerados onerosos tais como captura-recaptura. Com o decorrer do 
tempo os levantamentos foram se readequando e o foco passou a ser 
estimar parâmetros populacionais para realizar o monitoramento de 
grandes populações ou comunidades (POLLACK et al., 2002). No 
entanto, para gerar dados confiáveis deve se ter um número amostral 
suficiente de indivíduos coletados ou de amostras empregadas 
(MARIOTTO, 2014).  
Nessa nova abordagem estatística, o uso dos testes deve ser 
pensado para que a coleta dos dados seja originada de uma amostragem 
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preparada adequadamente para garantir que sejam atendidas as 
premissas do projeto (hipóteses) (POLLOCK, 2002; UNDERWOOD, 
2009). 
Assim, a abordagem estatística de um programa de 
monitoramento deve considerar as questões de amostragem e dispor de 
um “projeto científico válido”, além de considerar o custo econômico, 
pois estes projetos se estendem consideravelmente no tempo, dadas suas 
características (DA SILVA, 2010, p. 9). 
As incertezas inerentes ao processo de amostragem possuem 
grande relevância no processo decisório do licenciamento ambiental e, 
na concepção de Ferraz (2012), os resultados a serem alcançados nestes 
estudos poderiam diminuir essas dúvidas se trouxessem expressos o 
intervalo de confiança dos dados obtidos. 
 
2.5.3 Áreas amostrais e aleatoriedade 
 
Com o auxílio dos testes estatísticos o próximo passo na 
construção de um projeto de amostragem será definir a extensão e 
número de áreas amostrais, considerando a aleatoriedade, que sempre 
terão correlação como os objetivos da proposta, o que deve ser realizado 
antes de se iniciar os estudos (EYRE et al., 2012). 
A replicação aleatória das áreas controle serve para evitar 
análises equivocadas, como por exemplo da comparação de área que 
sofreu impacto ambiental (que cause diminuição da população de um 
local) que não pode ser detectado porque uma diminuição semelhante 
ocorreu ao acaso no único local controle (UNDERWOOD, 1992). 
A extensão das áreas de amostragem depende diretamente do 
objetivo da proposta e, para defini-las, devem ser avaliadas as 
propriedades físicas e biológicas da área pesquisada. Para resolver essas 
limitações expostas, sugere-se estratificar a área, com base naqueles 
objetivos que norteiam o levantamento, e replicá-los, o que se resume 
em particionar (fracionar) em unidades de avaliação com características 
similares, baseado principalmente no objetivo da pesquisa e nas 
características de fauna, habitat ou tipo de vegetação (EYRE et al., 
2012). 
Quando o objetivo da pesquisa é avaliar o impacto de um 
empreendimento (o antes e o depois) sobre a fauna terrestre, sempre 
deve estar prevista a amostragem em áreas submetidas aos impactos 
ambientais e em áreas controle, onde obviamente não sofrerão os 
impactos do empreendimento, para que seja possível realizar análise 
retrospectiva dos dados, principalmente das alterações positivas ou 
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negativas de cada ponto amostral e avaliar as mudanças nas populações 
animais, baseados na construção de modelos conceituais que 
correlacionem efeitos de perturbações naturais ou daquelas de ordem 
antropogênicas (MANLEY et al., 2006; LINDENMAYER; LIKENS, 
2010; EYRE et al., 2012, FERRAZ, 2012). 
  
2.5.4 Mortalidade durante a amostragem 
 
Definidos os objetivos, a base estatística e o desenho amostral, 
deve-se verificar se existe a possibilidade de empregar métodos e 
técnicas para diminuir a mortalidade de animais durante as capturas para 
a amostragem. 
Para exemplificar a questão, apresenta-se o estudo de Genoy-
Puerto (2012) que relata a mortalidade durante os trabalhos de 
monitoramento de fauna (entre abril de 2008 a janeiro de 2010), para a 
construção de uma Pequena Central Hidroelétrica – PCH, no estado de 
São Paulo. Ele registrou 1.689 indivíduos e deste total referiu 153 que 
morreram (9,06% de mortes). Os óbitos distribuídos por grupo de fauna 
foram: 30 anfíbios, 3 aves, 103 mamíferos e 17 répteis. 
O autor também apresenta os dados de mortalidade por grupo 
animal para diferentes métodos de captura (Tabela 2.1). 
 
Tabela 2.1 - Animais que vieram a óbito com a utilização dos diferentes 
métodos de captura durante o monitoramento de fauna – Guará – São Joaquim 
da Barra – Abril de 2008/Maio de 2009. AIQ: armadilhas de interceptação e 
queda -  pitfalls traps. AM: armadilha metálica tipo “Sherman”. ET: encontro 
por terceiros. PA: procura ativa. 
Classes Métodos / Monitoramento de fauna 
AIQ AM ET PA 
Anfíbios 25  1 4 
Aves   3  
Mamíferos 87 4 9 3 
Répteis 2  9 6 
Totais 114 4 22 13 
Fonte: Adaptado de Genoy-Puerto (2012). 
 
Por outro lado, empregando os cuidados adequados durante a 
realização da amostragem podem ser evitadas injúrias aos animais. 
Como exemplo, orienta-se fazer inspeções das redes de neblina com 
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uma frequência de 15 a 30 minutos (ZANZINI; ALEXANDRINO, 
2008) e para as armadilhas pitfall traps realizar a verificação com 
periodicidade diária (CECHIN; MARTINS, 2000). Outra recomendação 
é colocar pedaços de isopor no interior do recipiente para servir de 
suporte aos animais (em dias chuvosos) e perfurar os tonéis utilizados 
no método pitfall traps para evitar alagamentos (CECHIN; MARTINS, 
2000).  
 
2.5.5 Amostragem temporal e fontes de incertezas 
 
Além da replicação de controles e uso das técnicas e métodos 
estatísticos apropriados a amostragem deve considerar sua replicação 
temporal para mensurar o antes e depois do impacto. 
Ao planejar um monitoramento sempre devemos considerar que a 
maioria das populações naturais sofrem flutuações de tempos em tempos 
e de um lugar para outro, portanto mesmo aquelas espécies consideradas 
abundantes irão flutuar ao longo do tempo, independentemente de 
estarem situadas em uma área impactada ou na área controle e as 
tentativas de determinar diferenças de um local para outro são 
ineficientes nestes casos (UNDERWOOD, 1992). No entanto, essas 
variações temporais das populações geralmente podem ser verificadas 
quando as campanhas são sazonais (UNDERWOOD, 1991). 
Lindenmayer e Likens (2010) ressaltam que não é fácil distinguir 
o que seria um declínio anual ou cíclico, mesmo empregando um 
monitoramento de longo prazo (maior que 10 anos), ainda mais se a 
espécie for rara ou apresentar oscilação por curto período de tempo após 
uma perturbação (Figura 2.2). 
Em estudo de amostragem realizado no bioma da Mata Atlântica 
empregando o método de armadilhas fotográficas foram constatadas 
variações consideráveis no uso das áreas pelos mamíferos terrestres e, 
em decorrência disso, para obterem-se dados consistentes sobre as 
populações são necessários longos períodos de amostragem 
(BEISIEGEL, 2010). 
Na opinião de Trajano (2010) os estudos ecológicos necessitam 
de quatro ou cinco anos para compreender minimamente o 
funcionamento de um ecossistema e estabelecer os padrões cíclicos 
vigentes. 
Além das variações espaciais e temporais das populações que 
podem influenciar na detecção da fauna de vertebrados terrestres, temos 
que considerar ainda as seguintes fontes de incerteza: dificuldade na 
detecção de espécies (possibilidade da espécie não ser localizada), viés 
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do observador, condições climáticas no momento da amostragem, 
efeitos da sazonalidade, viés dos equipamentos, tipo de isca atrativa, 
habitat, ecologia comportamental das espécies, falta de padronização na 
coleta das informações, entre outras, as quais afetam diretamente os 
resultados (EYRE et al., 2012). 
Portanto, para a preparação de um projeto de amostragem deve-se 
considerar que as informações obtidas possibilitem análises para avaliar 
diferentes impactos ambientais no horizonte temporal e 
comparativamente entre os controles e área impactada, o que é 
exemplificado nas figuras 2.2 e 2.3. 
  
59 
 
 
Figura 2.2 - A amostragem para a 
avaliação de impacto ambiental com 
três locais de controle e um único 
local impactado (indicado pela seta à 
direita). Em A, uma única 
amostragem antes e depois do 
impacto. Em B, há 4 amostragens 
antes e depois do impacto. Em C, os 
locais são amostrados 4 vezes 
diferentes antes e depois do impacto 
começar. 
Figura 2.3 - Diagramas de abundância 
média (ou qualquer outra variável de 
interesse) ao longo do tempo em um 
local sujeito a várias perturbações 
ambientais: (a) sem impacto ambiental; 
(b) um impacto provoca respostas de 
pulso na população; (c) faz como um 
impacto de curto prazo, que continuou 
com flutuações; (d) o impacto causa 
flutuações de longo prazo. Círculos 
indicam tempos de amostragem (3 
vezes em cada um dos dois períodos 
antes e depois do impacto começar, 
conforme as setas).   
 
Fonte: Underwood (1992). Texto 
traduzido da língua inglesa. 
Fonte: Underwood (1991). Texto 
traduzido da língua inglesa. 
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2.5.6 Técnicas para acompanhar as tendências populacionais 
 
Diversas técnicas e índices podem ser usados para avaliar as 
tendências populacionais tais como, índices de diversidade, parâmetros 
de abundância e riqueza, espécies indicadoras ou outras medidas 
quantitativas e qualitativas, que variam de acordo com o objetivo da 
amostragem e da linha de trabalho do pesquisador. 
Alguns autores afirmam que a diversidade biológica pode ser 
obtida por meio de medidas qualitativas, ou seja, avaliado a riqueza de 
espécies (diversidade α) (POLLOCK et al., 2002; MANLEY et al., 
2006; GOTELLI; COLWELL, 2010). Outros são da opinião que o 
parâmetro a ser adotado deve ser o que avalia o componente quantitativo 
(diversidade β), verificado pela abundância das espécies (tamanho de 
cada população) (GAINES et al., 1999; CALOURO, 2008; SCHERER, 
2011). Outros especialistas consideram importante usar conjuntamente a 
riqueza e abundância (GOTELLI; COLWELL, 2001; TRAJANO, 
2010). 
A alteração nos padrões de riqueza e abundância podem 
significar mudanças nas populações, nos habitats, na estrutura da 
comunidade ou em sua dinâmica (MANLEY et al., 2006) e esses 
parâmetros podem ser utilizados para avaliar as consequências da 
instalação de um empreendimento (SCHERER, 2011). Colwell e 
Coddington (1994) fazem a ressalva de que o uso desses parâmetros 
podem confundir gestores quando estão por decidir sobre a conservação 
de áreas, pois algumas podem ter maior densidade de espécies e, em 
outras, riqueza superior. 
Alguns autores sugerem utilizar o índice de diversidade como 
uma função do número de espécies presentes (riqueza) e da 
uniformidade ou equibilidade (abundância relativa) de cada uma 
(GAINES et al., 1999, CALOURO, 2008). Gaines et al. (1999) 
informam que ele deve ser utilizado com cautela, dada à dificuldade de 
interpretar as diferenças na composição de espécies em diferentes locais, 
como por exemplo, dois locais podem ter índices semelhantes de 
diversidade, mas uma composição de espécies totalmente diferente (por 
exemplo, um dos locais possui espécies exóticas e no outro espécies 
nativas e endêmicas). 
Na concepção de Magurran (2004) é complexo utilizar as 
medidas de diversidade para avaliação do impacto ambiental, mas 
admite que elas possuam potencial de realizar avaliações objetivas e 
quantitativas. Para isso recomenda o uso de comparações da 
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variabilidade entre assembleias com uso de análise multivariada, curvas 
ABC (abundância – A, biomassa -B, comparação entre as duas – C) para 
fazer inferências sobre o grau de perturbação, mudanças relacionadas à 
abundância das espécies, aumento do predomínio de algumas espécies 
após perturbação e do uso de índices de integridade biótica (para 
habitats de água doce). 
Outra forma de estudar as dinâmicas das populações é utilizando 
determinadas espécies ou grupos como indicadoras da qualidade 
ambiental. Do ponto de vista científico, o grupo a ser escolhido como 
indicador da qualidade do ambiente depende dos objetivos do projeto. 
Da revisão da literatura verifica-se que existem diversos pontos 
de vista e opiniões divergentes sobre seu uso e sobre quais seriam os 
grupos ou espécies a utilizar, o que se apresenta de forma resumida na 
sequência. 
Lindenmayer e Likens (2010) expõem dificuldades no uso de 
espécies indicadoras correlacionadas a variação dos resultados obtidos 
usando a mesma espécie em lugares, circunstâncias e épocas diferentes. 
Pollock et al. (2002), recomendam que a escolha das espécies 
alvo para monitoramento deve ter como base os custos, o que gera 
discussões entre especialistas envolvidos, pois alguns optam por 
escolher aquelas que são mais fáceis de monitorar e outros escolhem às 
que possuem maior importância biológica. 
Underwood (1992) recomenda escolher como espécies 
indicadoras aquelas que não variem muito em abundância e com o 
tempo e, dentro do possível, sejam resistentes a impactos ambientais. No 
ponto de vista de Hill et al. (2005) pode-se também usar uma ou mais 
espécies como indicadoras para, a partir dela (ou delas), inferir o estado 
de conservação de outras, que desta dependa ou a ela esteja associada. 
Os anfíbios e os grandes predadores (vertebrados) e as aranhas e 
os opiliões (entre os macroinvertebrados), inclusive em estágios iniciais 
de perturbações, podem servir como indicadores de qualidade dos 
ambientes por serem vulneráveis às alterações ambientais (TRAJANO, 
2010). 
Casanova e Menoli (2005) indicam os grupos das aves e 
mamíferos como os mais confiáveis para avaliar a qualidade ambiental 
em um determinado ecossistema, desde que sua presença possua 
interdependência com condições ambientais particulares. 
Como características importantes do grupo das aves apontam a 
mobilidade e geralmente grande território. Por serem fáceis de observar 
podem indicar relações entre comunidades animais e vegetais de 
ambientes florestais e com base no seu comportamento é possível inferir 
62 
 
 
 
a similaridade entre habitats. Além disso, possuem geralmente ampla 
distribuição, grande abundância e composição de espécies, o que pode 
ser usado para verificar as condições do habitat. Pode ainda ser 
explorada a correlação entre a biodiversidade global de espécies 
(riqueza de espécies) e o número de indivíduos (CASANOVA; 
MENOLI, 2005). 
Os mamíferos podem ser importantes bioindicadores da ecologia 
do território e da qualidade de habitats florestais, pois se adaptam 
etologicamente e fisiologicamente às mudanças no ecossistema. 
Mamíferos insetívoros são indicadores com boa sensibilidade para 
avaliar a continuidade de uma cadeia alimentar, pois entram nela como 
predadores de insetos e como presa de carnívoros. Os roedores se 
alimentam quase que somente de matéria vegetal e podem ser úteis para 
acompanhar poluição causada pela liberação de substâncias químicas 
nos ambientes naturais. Carnívoros são o topo de uma cadeia alimentar e 
os melhores indicadores para verificar se o ecossistema está funcional 
(CASANOVA; MENOLI, 2005). 
Oliveira et al. (2014) destacam que vários invertebrados têm sido 
utilizados como bioindicadores da qualidade ambiental, em especial os 
insetos. 
É desejável escolher as espécies bioindicadoras do grupo dos 
artrópodes que sejam comuns e facilmente observáveis em qualquer 
lugar ou estação do ano, biológica e taxonomicamente bem entendidas. 
A ordem Lepidóptera, empregada em estudos dessa natureza, tem como 
características principais curtos ciclos de vida e grande resiliência 
ambiental (BROWN Jr., 1997). 
 
2.5.7 Amostragem piloto e esforço de amostragem  
 
De maneira geral, quanto maior o esforço amostral aplicado em 
uma unidade de área, maior será a representatividade dos dados obtidos. 
Então, para avaliar se obtiveram resultados consistentes, representando a 
riqueza de espécies no nível desejado, recomenda-se o uso da curva de 
acumulação ou rarefação, que demonstra a acumulação de espécies de 
todos os grupos de uma área em estudo, que só é considerada amostrada 
adequadamente quando as curvas dos gráficos obtiverem uma assíntota 
(TRAJANO, 2010). 
Bonar et al. (2010) recomendam que o número de áreas amostrais 
seja definido com bases estatísticas apoiadas em níveis de erro 
aceitáveis, estimados por meio da realização de testes em área piloto ou 
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de estudos prévios e que a maior precisão e acurácia na estimativa da 
diversidade e da abundância somente serão obtidas em estudos com 
intensa amostragem e por longos períodos de tempo, ou seja, com 
grande esforço amostral. 
O componente temporal da amostragem é definido pela razão das 
horas gastas em campo (SILVEIRA et al., 2010). 
 
2.5.8 Uso de métodos padronizados para propiciar a comparação 
 
A padronização dos métodos de amostragem deve abranger, 
dentro do possível, equipamentos, esforço amostral, habitats, unidades 
de medida e todas as demais variáveis envolvidas que possam 
comprometer a comparação dos dados obtidos entre as áreas amostrais, 
em diferentes épocas e entre outros estudos de amostragem com o 
mesmo objetivo (BONAR et al., 2010). 
Essa padronização de amostragens também se aplica para a 
caraterização da fauna dos habitats impactados e controles quando o 
objetivo do projeto é avaliar a influência de impactos ambientais, nas 
fases pré e pós-perturbação, garantindo que seja realizada nos mesmos 
pontos, com os mesmos métodos e empregando o mesmo esforço 
amostral, evitando, desta forma, erros e equívocos na interpretação e 
análise dos dados (MAGURRAN, 2004; CALOURO, 2008). 
Existe correlação direta entre o esforço de coleta e a riqueza de 
espécies contabilizada, assim não podem ser comparados os resultados 
de estudos que utilizem esforços amostrais distintos (MELO, 2008). 
 
2.6 Falhas e limitações na execução da amostragem de fauna e 
monitoramento 
 
De um planejamento errôneo, que tenta medir grande quantidade 
de variáveis que podem ou não ter relação com aquelas perguntas que 
precisam ser respondidas pela amostragem, resultará na coleta de grande 
quantidade de dados desnecessários e sem correlação com os problemas 
principais (HILL et al., 2005). 
Dentre as falhas de planejamento dos trabalhos de amostragem de 
fauna, destacam-se as deficiências na escolha equivocada dos métodos e 
na aplicação de esforço amostral insuficiente (SILVEIRA et al., 2010), 
além de também não indicarem qual o esforço amostral empregado, 
impossibilitando a avaliação e comparação com outros estudos 
(SILVEIRA, 2006). 
Comuns são as falhas de amostragem que se relacionam com o 
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número, tamanho e localização das áreas amostrais (MPF, 2004, 
UNDERWOOD, 2009; SILVEIRA et al., 2010; LINDENMAYER; 
LIKENS, 2010) que, na maior parte das vezes, são estipuladas pelo livre 
arbítrio dos executores do estudo e as informações obtidas 
comprometem a previsão dos impactos e aplicação de medidas 
mitigadoras (MPF, 2004). 
Também são relatadas falhas na execução, na análise e nas 
interpretações derivadas da falta de uma base lógica de amostragem 
(UNDERWOOD, 2009; SILVEIRA et al., 2010). Por esse motivo, o 
resultado do acompanhamento das atividades licenciadas é considerado 
deficiente no Brasil e resultam na ausência de informações sobre a 
qualidade do meio ambiente (PADULA; DA SILVA, 2005).   
Lindenmayer e Likens (2010) elencam uma série de fatores que 
podem levar ao insucesso de um programa de amostragem para o 
monitoramento de longo prazo, como a carência de atenção para 
detalhes importantes, desenho experimental pobre, monitoramento de 
muitos parâmetros sendo a maioria superficialmente e poucos deles com 
profundidade, falta de consenso sobre o que monitorar, falsa presunção 
de que todo programa de monitoramento pode ser idêntico, dissociação 
entre o programa de monitoramento e as recomendações científicas, 
gerenciamento ineficaz das informações; perda da integridade dos dados 
gravados, carência de recursos financeiros, perda de pessoal e 
surgimento de algum evento inesperado. 
A falta de diálogo e discussão entre os atores envolvidos 
objetivando a melhoria dos programas de fauna silvestre além de 
interrupções, principalmente na fase de instalação do empreendimento, 
pode afetar diretamente sua execução (AGAPITO, 2010). 
Para melhorar a gestão das informações geradas nos estudos 
ambientais e garantir sua disponibilização é sugerida a criação de um 
banco de dados pelos órgãos ambientais que possam reunir dados dos 
EIA, das medidas adotadas para mitigar os impactos e do 
monitoramento (MPF, 2004). 
Diante da complexidade verifica-se que é possível e comum 
haver falhas nos projetos de amostragem, mas que a cada estudo 
elaborado e executado, mesmo que falho, servirá como um piloto para 
melhoria e aprimoramento (UNDERWOOD, 2009). 
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3 METODOLOGIA 
 
3.1 Caracterização do empreendimento 
 
Tomando como base as informações constantes do PBA 
apresentado pelo empreendedor em julho de 2004 e nos Pareceres 
Técnicos nº 148/2004, nº 077/2006 e nº 48/2007, ambos produzidos pelo 
IBAMA, apresenta-se uma breve caracterização do empreendimento. 
O aproveitamento hidroelétrico designado como UHE Foz do 
Chapecó, objeto deste estudo de caso, está localizado no rio Uruguai, na 
divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que possui 
uma bacia de drenagem de 53.000 km². O rio corre, principalmente, de 
Leste para Oeste, estendendo-se por 800 km a partir de suas cabeceiras, 
localizadas a 1.800m de altitude, até local do empreendimento, 
localizado na cota 220 m. 
O empreendimento está localizado entre os municípios de Águas 
de Chapecó/SC e Alpestre/RS e foi projetado para gerar até 855 MW de 
energia, com 432 MW de energia assegurada. Foram instalados quatro 
conjuntos de unidades geradoras, a partir da construção de uma 
barragem com 48 m de altura e reservatório com cota normal de 
operação de 265 m, com deplecionamento máximo de 1,5 metro. 
Segundo consta, o arranjo das obras considerou o aproveitamento 
de uma volta de 19,5 km que o rio Uruguai apresenta, onde foram 
construídas estruturas de barramento, das quais fazem parte a barragem, 
vertedouro e adufas de desvio que estão localizadas no trecho inicial da 
volta. O circuito de geração compreende túneis de adução, canal de 
adução, tomada de água, condutos forçados e casa de fuga no local mais 
estreito da alça com desnível de 12 metros. 
O reservatório ocupou uma área aproximada de 3.923 ha, 
compreendido por três trechos, o primeiro a partir do eixo da UHE Itá; 
no primeiro terço do reservatório, com vegetação bastante alterada, com 
mosaico de áreas naturais e de agricultura de subsistência; já no segundo 
terço, o reservatório se encaixou na topografia; e no terceiro, com 
topografia mais plana e espraiada, foram inundadas áreas ocupadas pela 
agricultura e pastagens. 
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Figura 3.1 - Mapa de Localização da UHE Foz do Chapecó, onde houve 
amostragem de fauna para o monitoramento entre os anos de 2008 a 2013. 
 
Fonte: Mapa constante do PBA (2004). 
 
3.2 Caracterização das áreas de influência e da fauna 
 
A caracterização da fauna e das áreas de influência baseia-se em 
diagnóstico realizado previamente à instalação do empreendimento e 
constante do PBA (julho de 2004). 
Na área de influência direta do empreendimento existiam poucos 
fragmentos florestais, geralmente localizados em locais de declividade 
acentuados e que a maioria da área consistia em ambientes antrópicos 
destinados ao uso agro-pastoril. Porém restavam alguns remanescentes 
florestais, formados por espécies típicas de matas estacionais e em 
alguns trechos, representantes de florestas ombrófilas mistas, associados 
principalmente à calha principal do rio Uruguai. 
Especificamente sobre a composição da fauna, houve redução das 
populações, mas a região contava ainda com grande parte do endemismo 
original, caracterizado pela presença de diversas aves endêmicas. Os 
remanescentes florestais eram verdadeiros refúgios da fauna nativa. 
No anexo nº 1 ao PBA foram apresentadas listas de espécies, 
atualizadas em relação ao EIA, informando que a riqueza de espécies 
esperada para a região do empreendimento, que com base em pesquisa 
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bibliográfica, seria de: 48 espécies de anfíbios, 43 espécies de répteis, 
277 espécies de aves. Para o grupo dos mamíferos o empreendedor 
informou que o registro preliminar poderia variar entre 31 até 48 
espécies (se consideradas as informações da UHE Quebra-queixo). 
 
3.3 Natureza da pesquisa 
 
A natureza deste trabalho utiliza o método exploratório, com 
emprego de técnicas de pesquisa documental e bibliográfica. 
Os métodos analíticos se basearam no processo de indução e os 
procedimentos foram comparativos (MARCONI; LAKATOS, 2003, 
GIL, 2008). 
   
3.4 Abrangência e seleção dos dados e informações 
 
Os dados e informações tiveram origem nos processos 
administrativos nº 02001002644/1998-16 (trata do licenciamento do 
empreendimento), nº 02026000712/2008-21 e nº 02026001825/2007-63 
(que tratam da obtenção de ACCTMB) e seus anexos que tramitam 
atualmente na Superintendência estadual do IBAMA em Santa Catarina. 
A escolha deste empreendimento, entre tantos outros disponíveis 
para análise junto ao órgão licenciador, deveu-se principalmente a 
grande quantidade de informações relacionadas à fauna silvestre, o 
período de duração do monitoramento (2008-2013), a complexidade do 
licenciamento dessa tipologia de obra, a existência de regramento geral 
para as atividades de fauna (IN nº 146/2007) e a possibilidade de 
acompanhar o registro das informações durante diversas fases do 
licenciamento. 
O período de análise compreendeu desde o PBA (2004) enviado 
ao órgão licenciador até a apresentação das informações do 
monitoramento (Relatório Técnico Final) e o requerimento da renovação 
da LO (2014). 
Como o método de análise este trabalho tratou do monitoramento 
da fauna silvestre nativa inserido no processo de licenciamento 
ambiental, os demais aspectos foram abordados e citados somente 
quando tiveram correlação ou influenciaram diretamente no objeto deste 
estudo. 
Os dados e informações utilizados para avaliar o monitoramento 
foram extraídos do PBA, Projeto Executivo, Relatórios Técnicos 
Parciais - RTPs nº 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11 e Relatórios Técnicos Finais - 
RTFs (um pré-enchimento e o outro de Síntese Pré e Pós-enchimento do 
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Reservatório, 2008-2013), que são anexos ou compõem os processos, 
em alguns casos. 
Também fez parte da base documental relacionada às principais 
observações deste trabalho, as licenças e autorizações, constatações de 
vistorias de campo, análises técnicas e de trocas de correspondências 
entre o empreendedor e o órgão licenciador. 
As informações foram agrupadas de forma distinta entre aquelas 
dos processos administrativos e a dos relatórios (que são anexos dos 
processos). Porém, quando necessário, sempre se buscou a 
complementaridade destas. 
Não foram consideradas para esta análise o salvamento e o 
resgate de fauna ou os dados e informações para o atendimento das 
demandas de monitoramento das espécies ameaçadas, das espécies 
animais relacionadas à transmissão de agravos a saúde pública e ao meio 
ambiente, do incremento de fauna nas áreas em recuperação 
(subprograma 10.1). No entanto, elas foram citadas quando se verificou 
que influenciaram diretamente nas atividades do monitoramento 
principal, seus resultados e em sua função primordial. 
A análise dos dados ficou restrita às informações disponíveis para 
os grupos de invertebrados (aranhas e ordem lepidóptera) e nos 
vertebrados abrangeram os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, 
desconsiderando-se os demais. 
 
3.5 Banco de dados 
 
Inicialmente foi descrito como ocorreu o planejamento, a 
execução, o acompanhamento e o recebimento das informações. Para 
proceder a análise, foi composto um banco de dados das informações 
dos processos administrativos. 
Com base nos anexos, principalmente nos relatórios técnicos, foi 
criado outro banco de dados, de onde foram retiradas as informações 
para avaliar a realização do monitoramento. 
Esses registros foram organizados em duas planilhas eletrônicas, 
no formato OpenDocument spreeadsheet (.odt), para garantir a 
facilidade de seu uso e manuseio dos dados. 
Para o banco de dados que reuniu as informações dos processos 
administrativos, utilizou-se na planilha a ferramenta de ordenamento dos 
dados designada de autofiltro, estruturada com as seguintes colunas de 
informação: número de ordem, ator, natureza do documento, data, 
documento de referência, informações (breve resumo do documento), nº 
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processo administrativo, volume, página e observações. 
Para facilitar a busca das informações no banco de dados, o 
campo “natureza do documento”, foi categorizado para agrupar os 
principais expedientes constantes dos Processos Administrativos, 
agrupados da seguinte maneira: reunião (atas de reunião com objetivo 
de tratar de assuntos relacionados à fauna), relatório de 
acompanhamento (onde constam os registros de encaminhamento de 
relatórios técnicos), plano/projeto (onde se considerou o PBA e Projetos 
Executivos), Licença/Autorização (agrupando a LI e sua renovação, LO 
e ACCTMB), Expedientes Internos (composto pelos Memorandos e 
Despachos), Expedientes Externos (que reuniu os Ofícios e 
correspondências eletrônicas), Análise (onde estão os Pareceres, 
Informações, Notas, Relatórios de Acompanhamento), 
Acompanhamento no local (Relatórios de Vistoria). 
Esses dados categorizados permitiram a busca de informações 
relevantes durante a análise e caso necessário aprofundar a leitura, 
localizar rapidamente o documento no volume e página do processo 
administrativo. 
O banco de dados que reuniu os dados dos relatórios (e algumas 
informações do PBA e Projeto Executivo) foi estruturado com as 
seguintes colunas: Documento/relatório, Grupo, Método, Esforço 
Amostral, Fitofisionomia, Período, Riqueza (Área de Estudo Definitivo 
- AED 1, 2 e 3), Índice Shannon-Weaver (H') (Área de Estudo 
Definitivo  - AED 1, 2 e 3) e análise, que se repetiam para cada novo 
método amostral/grupo animal verificado. Esses dados, dentro do 
possível, foram tabulados com a nomenclatura do método indicado nos 
relatórios. 
A visualização e constatação de lacunas e distorções na 
apresentação das informações e dados dessas atividades foram 
facilitadas com a construção do banco de dados, considerando que a 
análise esparsa dos relatórios de monitoramento dificulta esse tipo de 
verificação. 
  
3.6 Análise 
  
Os dados e informações compilados nos bancos de dados foram 
analisados seguindo as recomendações de Bardin (2006 apud 
MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011) como referência para a análise do 
conteúdo, dividindo-as em três fases: 1. pré-análise; 2.  exploração do 
material e 3. tratamento dos dados, inferência e interpretação. 
Inicialmente, para atender ao primeiro objetivo específico deste 
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trabalho e com base nas informações do banco de dados dos processos 
administrativos foi feito um apanhado geral das principais atividades do 
monitoramento, para compor um resumo analítico que propiciasse a 
compreensão e fosse possível verificar as características e limitações dos 
dados e informações, pré-condição para avaliar o monitoramento. 
O método de análise utilizado verificou as atividades de 
monitoramento de fauna de maneira geral, não abordou especificidades 
e esteve focada nos principais fatos que ocorreram para constatar se com 
base nas informações geradas foi ou não possível acompanhar e 
demonstrar a evolução das comunidades de fauna. 
Com as informações principais do banco de dados do 
monitoramento (conjugada com as informações dos processos 
administrativos) foram descritos os principais fatos relacionados aos 
métodos de amostragem e as análises estatísticas executadas. 
Também foram apresentados aspectos gerais dos indicadores 
escolhidos para avaliar a qualidade dos dados e informações do 
monitoramento, que já se relacionam com o segundo e terceiro objetivos 
deste trabalho, que é verificar comparativamente o esforço amostral 
despendido e como se deu o envio das informações sobre o Índice de 
Diversidade de Shannon-Weaver (H') e da riqueza de espécies, para 
compor um índice de qualidade do envio dessas informações. O 
detalhamento de como foram escolhidos os indicadores, sua avaliação e 
como foi construído o índice é apresentado no próximo item da 
metodologia. 
Para atingir o último objetivo que foi avaliar qualitativamente se 
os resultados dos Relatórios Técnicos Parciais - RTPs refletem o que os 
parâmetros e índices apontam no Relatório Técnico Final - RTF, foram 
tomados como base dois, dos três indicadores avaliados quais sejam; o 
Índice Diversidade de Shannon-Weaver (H') e a riqueza de espécies. 
Os dados dos RTPs foram utilizados para produzir representações 
gráficas do período em estudo (Gráficos 4.5 e 4.6) e compará-los, dentro 
do possível, com as informações do RTF, avaliando-os qualitativamente. 
Para essa avaliação, foi necessário considerar as recomendações 
do Parecer Técnico nº 013/2013 – NLA/SC (julho de 2013) que 
especificou diretrizes gerais para produção do RTF. 
Com base nessa orientação, além das comparações dos dados 
(Gráficos 4.5 e 4.6) também foi verificado se no RTF: 
a) constou descrição clara, direta e objetiva dos resultados finais; 
b) se foi demonstrada a evolução das comunidades faunísticas do 
período de estudos; 
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c) se foram apresentados gráficos, tabelas ou mapas. 
De maneira geral as análises descritivas foram complementadas 
pela apresentação de quadros, gráficos, tabelas e figuras que auxiliaram 
na obtenção de conclusões analíticas. 
   
3.7 Avaliação dos indicadores 
 
Neste trabalho foram assumidos como indicadores: i- esforço 
amostral empregado; ii - qualidade da apresentação dos resultados do 
índice de diversidade de Shannon-Weaver (H') e iii- qualidade da 
apresentação dos resultados do parâmetro de riqueza de espécies. Eles 
foram considerados neste estudo como os mais adequados ao objeto em 
análise e, portanto, capazes de gerar informações para embasar 
conclusões e orientações (SOUZA, 2009). 
Os motivos que levaram a escolha do esforço amostral como 
indicador foi o relato de que pouco tempo é despendido nas amostragens 
(SILVEIRA et al., 2010). 
Definiu-se avaliar o esforço amostral empregado por método, por 
AED e por campanha amostral (Quadro 4.4, p. 103-105), de forma 
comparativa com estudos selecionados dentro do possível, dentre os 
mais recentes, num mínimo de dois para cada método avaliado (Quadro 
4.3 p. 102-103), de acordo com os critérios avaliativos escolhidos 
(Quadro 4.7, p. 111-112) desconsiderando os métodos em que a 
informação sobre o esforço amostral esteve ausente (Quadro 4.4, p. 103-
105). 
Assim, estabeleceram-se os seguintes critérios de avaliação para 
o indicador esforço amostral: atribuir pontuação máxima “nota 5” para o 
esforço amostral na média da referência bibliográfica. Avaliar com 
“nota 4” a aplicação de esforço amostral entre 80% a 99% da média da 
referência. Classificar com a “nota 3” o esforço amostral entre 60% e 
79% da média da referência bibliográfica. Considerar “nota 2” para os 
esforços amostrais entre 40% e 59% da média da referência 
bibliográfica e conferir “nota 1” quando o esforço amostral for menor 
que 39% da média de comparação (Quadro 4.7 p. 111-112). 
Para o segundo indicador optou-se por seguir a exigência legal da 
IN nº 146 (IBAMA, 2007) que aponta a necessidade de apresentação de 
resultados de índice de diversidade. Foi escolhido o Índice de 
Diversidade de Shannon-Weaver (H') previsto para ser executado no 
monitoramento (Projeto Executivo). Sua utilização é sugerida por alguns 
autores (GAINES et al., 1999; CALOURO, 2008; MAURER; MCGILL, 
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2010) e empregado como indicador de avaliação da fauna terrestre de 
invertebrados (ESTEVES NETO, 2014). 
Com a finalidade de avaliar o indicador Índice de Diversidade 
Shannon-Weaver (H') foi verificado quando houve a apresentação das 
informações (se nos relatórios semestrais ou nos finais) e se as 
informações referem-se a cada uma das campanhas amostrais ou foram 
agrupadas por semestre (duas campanhas) (Quadro 4.5, p. 107). 
A partir dos resultados verificados (Quadro 4.5, p. 107), foi 
atribuída uma nota de acordo com critérios de pontuação atribuídos 
previamente (Quadro 4.7 p. 111-112) que podem ser assim resumidos: 
considerar “nota 5” para a apresentação do índice por campanha 
realizada, em todos os RTPs e nos RTFs (resumo comparativo entre as 
fases); atribuir “nota 4” para a apresentação dos dados em todos os 
relatórios (parciais e finais), com agrupamento das informações; 
classificar com “nota 3” o envio das informações somente para o 
relatório final (fechamento dos ciclos); conferir “nota 2” para o 
encaminhamento dos dados do índice para todos os RTPs e avaliar com 
“nota 1” a apresentação parcial dessas informações (nos RTPs). 
Para compor o terceiro e último indicador, considerou-se a 
apresentação das informações sobre a riqueza de espécies. Esse 
parâmetro foi apontado no planejamento do monitoramento (PBA e no 
Projeto Executivo) como bioindicador da qualidade ambiental para 
verificar os efeitos da instalação do empreendimento. Seu uso é 
recomendado pela literatura (POLLOCK et al., 2002; MANLEY et al., 
2006; GOTELLI; COLWELL, 2010) e empregado recentemente como 
indicador para avaliar a fauna terrestre (ESTEVES NETO, 2014). 
Para avaliar o indicador riqueza de espécies foi verificado quando 
houve apresentação das informações (RTPs ou RTF) e se os dados 
representam todas as campanhas amostrais e AEDs (Quadro 4.6, p. 
109). 
Com base nos resultados (Quadro 4.6, p. 109) foi atribuída 
avaliação (nota) de acordo com critérios prévios (Quadro 4.7 p. 111-
112) que podem ser resumidos desta forma: considerar como “nota 5” a 
apresentação das informações por campanha, para todas as AEDs, em 
todos os RTPs e RTFs (resumo de fechamento de ciclo); aferir “nota 4” 
para a apresentação agrupada das informações em todos os relatórios 
(RTPs e RTFs); atribuir “nota 3” para o envio das informações somente 
nos RTPs; conferir “nota 2” para o relato em parte dos RTPs e na 
ausência das informações classificar com “nota 1”. 
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3.8 Composição do Índice de Adequabilidade dos Dados do 
Monitoramento – IADM 
  
Para obter-se uma avaliação geral sobre o envio das informações 
do monitoramento, optou-se por construir um índice, composto dos três 
indicadores avaliados. 
Com as notas obtidas em cada um dos três indicadores (Quadros 
4.4, p. 103-105, 4.5, p. 107 e 4.6, p. 109) foi composto um quadro geral 
(Quadro 4.7 p. 111-112), que pode congregá-las para obter um resultado 
numérico que expressasse a avaliação. 
Para tal, foram aplicadas as fórmulas matemáticas descritas 
abaixo, para se chegar ao Índice de Adequabilidade dos Dados do 
Monitoramento – IADM deste estudo de caso, considerando: 
Cada indicador é formado por 5 componentes: (i) invertebrados, 
(a) anfíbios, (r) répteis, (v) aves e (m) mamíferos, com valores 
individuais que podem variar entre 1 e 5. O somatório dos componentes 
é transformado em um indicador com valor máximo de 100 pontos. 
 
Por exemplo, o indicador de esforço amostral “e” foi analisado 
com base na fórmula: 
 
   
 (         )     
  
 
 
Para o indicador índice de diversidade Shannon-Weaver (H') “s” 
empregou-se a seguinte fórmula: 
 
   
 (         )     
  
 
 
E, utilizou-se para o indicador riqueza de espécies “z” a fórmula: 
 
   
 (         )     
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Fórmula geral: 
 
A porcentagem média do Índice de Adequabilidade dos Dados do 
Monitoramento (IADM) foi obtida através do somatório dos indicados 
pelo número total de indicadores (n =3), conforme a fórmula: 
 
      
(     )
 
 
 
Com base na avaliação quantitativa, foi possível também obter-se 
avaliação qualitativa, comparando-se o resultado numérico com uma das 
classes de avaliação descritas a seguir: 
 
Se IADM ≥ 70  Adequado 
Se 50 <  IADM ˂ 70  Satisfatório 
Se IADM ˂ 50  Insatisfatório 
 
Sendo que: 
 
e = indicador esforço amostral 
s = indicador Índice de Diversidade Shannon-Weaver (H') 
z = indicador riqueza de espécies 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÕES 
 
A maioria dos resultados obtidos neste trabalho foi qualitativa e o 
foco da análise foi naqueles provenientes de fontes documentais e que 
por suas características possuem informações suficientes e em 
quantidade e qualidade para proporcionarem o desenvolvimento desta 
pesquisa (GIL, 2008). 
Por meio da análise dos documentos foram verificados os 
principais fatos do planejamento, acompanhamento e recebimento dos 
resultados das atividades relacionadas ao Programa 10 – Monitoramento 
e Salvamento da Fauna, desde a proposição do PBA até o pedido de 
renovação da LO e envio do RTF (síntese Pré e Pós-enchimento do 
Reservatório, 2008 a 2013).   
A análise foi estruturada para apresentar primeiramente um breve 
resumo dos principais fatos do monitoramento e verificação de sua 
adequabilidade, que atende ao primeiro objetivo secundário deste 
trabalho, onde se apresentou um quadro geral dos registros e se 
descreveu como ocorreu o planejamento, a escolha e localização das 
áreas de amostragem e um resumo do acompanhamento das atividades. 
Na sequência apresentam-se os resultados da avaliação dos 
indicadores e do IADM que correspondem ao segundo e terceiro 
objetivos. Finaliza-se o capítulo com uma comparação entre o que foi 
verificado nas informações produzidas no monitoramento com os 
resultados apresentados no RTF para os indicadores Índice de Shannon-
Weaver (H') e riqueza de espécies, o que se refere ao quarto objetivo. 
 
4.1 Dados do monitoramento constantes dos processos 
administrativos 
 
Os três processos administrativos e os RTPs e RTFs dão base à 
análise apresentada e atendem ao primeiro objetivo secundário deste 
trabalho que é levantar as informações do monitoramento de fauna e sua 
adequabilidade, conforme segue. 
 
4.1.1 Quadro geral das informações sobre monitoramento de fauna 
dos processos administrativos 
 
Os 177 registros levantados junto aos processos administrativos, 
que retratam um panorama dessas informações, estão apresentados nos 
Gráficos 4.1, 4.2 e 4.3. 
O primeiro deles apresenta a natureza dos documentos, 
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agrupando os principais expedientes verificados, onde se constatou que 
a maioria dos registros são expedientes externos (Gráfico 4.1). 
O segundo descreve os atores envolvidos nas demandas 
processuais, onde predominaram os documentos produzidos pelo 
IBAMA (Gráfico 4.2). 
O último demonstra a distribuição desses expedientes durante o 
período de análise, com destaque para a quantidade de documentos 
concentrados no ano de 2010, quando ocorreu o resgate da fauna para o 
enchimento do reservatório e a emissão da LO, além das atividades 
rotineiras do monitoramento de fauna (Gráfico 4.3). 
 
Gráfico 4.1 – Número de documentos analisados em três processos 
administrativos da UHE Foz do Chapecó, conforme categorização estabelecida, 
período de jul. 2004 a jul. 2014. 
Fonte: O autor 
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Gráfico 4.2 – Proporção de documentos analisados em três processos 
administrativos da UHE Foz do Chapecó, período de jul. 2004 a jul. 2014, de 
acordo com os atores envolvidos no processo. 
 
Fonte: O autor 
 
Gráfico 4.3 - Número de documentos analisados por ano, para o período de 
2004 a 2014, em três processos administrativos da UHE Foz do Chapecó. 
 
Fonte: O autor 
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4.1.2 Planejamento das atividades 
  
Essa etapa envolveu a apresentação de diretrizes gerais (PBA), 
análises e pedidos de complementações pelo órgão licenciador que 
cominou com a apresentação de uma proposta com nível de 
detalhamento voltado para a execução das atividades (Projeto 
Executivo) que foi aprovada e autorizada para ser executada por meio da 
expedição de uma Autorização. 
O delineamento do monitoramento teve início quando o 
empreendedor enviou ao órgão licenciador o PBA em julho de 2004. O 
documento apresentou, de forma sucinta, uma primeira proposta para o 
programa ambiental, definindo objetivos, metas, indicadores e 
procedimentos metodológicos para os grupos de anfíbios, répteis, aves e 
mamíferos.   
Em anexo ao PBA informaram resultado de campanha de campo 
realizada no ano de 2002 com o objetivo de corrigir as informações do 
diagnóstico do EIA do empreendimento e reapresentaram as listas de 
espécies da fauna. 
Como forma de corrigir as deficiências apontadas no EIA, o 
IBAMA exigiu do empreendedor a realização de diagnósticos adicionais 
da fauna na LP nº 147/2002 (Condicionante nº 2.15), na LI nº 284/2004 
(Condicionante nº 2.32) e na renovação da LI nº 284/2004 
(Condicionante nº 2.38). A baixa qualidade das informações dos EIA 
tem sido apontada em vários estudos, incluindo Brandt et al. (2001), 
MPF (2004), Thompson (2007), Banco Mundial (2008), Scherer (2011), 
Bonesi (2011) e Pereira (2011).   
O caminho tomado para a correção das deficiências dos EIA 
constatados nessa análise foi o de incorporar as pendências na forma de 
condicionante de uma licença ambiental, o que é praxe adotada também 
em outros empreendimentos licenciados, conforme informado pelo MPF 
(2004) e Pereira (2011). 
A incorporação de ações não executadas em fases anteriores 
como condicionante de uma licença ambiental se origina de um defeito 
normativo, pois o regramento existente dá ênfase à fase de emissão das 
licenças, em detrimento das demais (acompanhamento e 
monitoramento) e também por deficiências gerenciais e a adoção de 
auditorias ambientais periódicas nos empreendimentos licenciados 
poderia evitar essas falhas (VULCANIS, 2010). 
Outra demanda identificada para ajustar o projeto surgiu durante 
análise do PBA e do cumprimento das condicionantes da LP nº 
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147/2002, realizada em setembro de 2004. Na ocasião o órgão 
licenciador apontou necessidade do empreendedor propor uma relação 
de espécies bioindicadoras da qualidade ambiental para pelo menos um 
grupo de invertebrados, o que encontra amparo nas recomendações da 
comunidade científica (BROWN Jr., 1997; OLIVEIRA et al., 2014).  
Nessa mesma análise, o órgão licenciador considerou que as 
demandas da LP foram incorporadas ao próprio PBA (na forma do 
Programa 10 – Monitoramento e Salvamento da Fauna) e recomendou 
que outras ainda não atendidas plenamente fossem inseridas como 
condicionantes da LI. 
Em continuidade do processo de licenciamento foi expedida a LI 
nº 284/2004 em setembro de 2004, com validade de dois anos. Seu texto 
incorporou as ressalvas feitas na análise do cumprimento das 
condicionantes da LP nº 147/2002 e trouxe as seguintes condicionantes 
correlacionadas com o monitoramento, aqui resumidas: continuar os 
levantamentos qualitativos e quantitativos da fauna (condicionante nº 
2.32); obter autorizações para coleta de fauna (condicionante nº 2.34); 
indicar uma espécie para cada grupo de vertebrados como bioindicador; 
monitorar espécies realocadas e as ameaçadas de extinção; apresentar 
cronograma físico-financeiro das campanhas nas áreas de realocação da 
fauna e nas áreas controle, iniciar o monitoramento imediatamente, 
realizando campanhas trimestrais, cada uma com dez dias de duração 
(condicionante nº 2.41). 
Essa Licença expirou e para atender pedido de sua renovação o 
órgão licenciador realizou análise em novembro de 2006, para verificar 
o cumprimento das condicionantes. Avaliaram que a de nº 2.32 seria 
verificada posteriormente; a de nº 2.34 foi parcialmente atendida e para 
atender a de nº 2.41 foi concedida prorrogação de prazo. 
Com esses encaminhamentos a LI nº 284/2004 foi renovada (05 
de dezembro de 2006) e trouxe pequenas alterações na redação do texto 
e do número das condicionantes, pois aquelas de nº 2.32, 2.34 e 2.41 
foram incorporadas às obrigações contidas nas de nº 2.38, 2.40 e 2.48. 
Em março de 2007, o empreendedor informou lista de espécies 
bioindicadoras de invertebrados e vertebrados a ser considerada como 
objeto do monitoramento da fauna, demanda que havia sido identificada 
durante a análise do PBA e do atendimento das condicionantes da LI, 
em setembro de 2004. 
Em abril de 2007, técnicos do IBAMA realizaram vistoria na área 
do empreendimento, para verificarem, dentre outros, a instalação do 
canteiro de obras. Na ocasião foram dirigidos questionamentos ao 
empreendedor e consultoria sobre a execução das atividades de 
80 
 
 
 
monitoramento, fatos que estão narrados em relatório de vistoria. Consta 
também compromisso por parte do empreendedor em remeter dentro em 
breve projeto de monitoramento. Nas conclusões do relatório, 
informaram que as atividades de supressão da vegetação foram iniciadas 
antes que as atividades de monitoramento tivessem sido praticadas e 
sugerem adoção de medidas administrativas cabíveis. 
A partir desta vistoria de campo, mais uma falha foi verificada. A 
literatura recomenda que o monitoramento de fauna seja iniciado após 
emissão da LP (FERRAZ, 2012), o que ocorreu em 2002. O 
monitoramento foi imposto como condicionante da LI nº 284/2004, de 
29 de setembro de 2004, onde determinaram que essas atividades 
fossem iniciadas imediatamente após a emissão da licença. No entanto, 
em decorrência de atrasos no envio do Projeto Executivo, remetido 
somente em agosto de 2007 quando já estavam instalando o 
empreendimento, as atividades de amostragem de fauna para o 
monitoramento iniciaram-se de fato após a Autorização para Captura, 
Coleta, Transporte de Material Biológico - ACCTMB ter sido concedida 
no final de 2007. 
Em decorrência desse fato, constatou-se que a capacidade do 
monitoramento em indicar mudanças causadas pelo empreendimento e 
também de separá-las de outras fontes ou eventos (SÁNCHEZ, 2008) 
ficou comprometida, pois não houve adequada caracterização da fauna 
pré-impacto. Acontecimentos dessa natureza tendem a beneficiar o 
empreendedor (BONESI, 2011) e prejudicar a gestão do processo 
devido à perda de informações importantes. 
O próximo registro consultado é do mês de junho de 2007, 
quando o órgão licenciador foi informado da contratação de uma 
empresa para executar as atividades de monitoramento de fauna. 
Também enviaram Planejamento Executivo da Implantação de 
Programas Ambientais. Nele constam informações sobre a execução do 
programa de monitoramento, tais como a proposição de cronograma de 
atividades de campanhas amostrais, previstas para serem realizadas a 
partir de abril de 2007 a julho de 2010. 
No início de agosto de 2007, o órgão licenciador procedeu à 
análise do cumprimento das condicionantes de renovação da LI por 
meio do Parecer Técnico nº 48/2007-IBAMA/DILIC/CGENE/COEND 
baseado nas constatações de vistoria de campo realizada em abril de 
2007 e nos documentos enviados pelo empreendedor. Relataram 
divergências na execução de várias delas em especial na condicionante 
nº 2.38, pois verificaram que as atividades de construção da barragem e 
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canteiro de obras se encontravam em estágio avançado e que o 
empreendedor não havia contratado equipe para efetuar as atividades de 
amostragem de fauna. Os técnicos do órgão ambiental comunicaram às 
instâncias superiores do órgão licenciador para adoção das medidas 
administrativas pertinentes e apontaram a necessidade de notificar o 
empreendedor para que complementasse as informações. 
Na segunda quinzena de agosto de 2007, foi remetida proposta de 
Projeto Executivo para execução do programa de monitoramento da 
fauna, acompanhado de pedido de ACCTMB para as atividades nele 
descritas. 
O Projeto trouxe as metas e objetivos, segundo informaram, 
baseados no PBA. O documento abordou os critérios e métodos que 
seriam utilizados para seleção do desenho amostral e os métodos de 
amostragem propostos para fauna. Informaram sobre a previsão de 
realizar dez campanhas de campo, com periodicidade trimestral, cada 
uma delas com 10 dias de duração, para a fase de pré-enchimento do 
reservatório, além das listas de espécies ameaçadas de extinção, de 
provável ocorrência na área de estudo e das espécies escolhidas para 
serem bioindicadoras da qualidade ambiental. 
A Nota Técnica nº 060/2007-IBAMA/DILIC/CGENE/COEND 
(em outubro de 2007) verificou que diversas condicionantes, dentre elas 
a de nº 2.38 permaneceram sem atendimento e comunicaram aos 
superiores para adoção de medidas administrativas cabíveis. 
A proposta de Projeto Executivo para execução do Programa nº 
10 foi submetida à análise pelo órgão licenciador na segunda quinzena 
de dezembro de 2007. Por meio da Info nº 097/07 – NUFAU/SUPES/SC 
houve manifestação favorável à sua execução. Com base nessa análise, 
foi expedida a ACCTMB nº 113/07, no final do ano de 2007. 
 
4.1.3 Definição do desenho amostral 
   
Uma das diretrizes do PBA, enviado pelo empreendedor, era 
definir unidades amostrais que documentassem todos os ambientes 
naturais da região e para isso a amostragem se distribuiria na região do 
reservatório e em áreas ribeirinhas dos rios Uruguai e Chapecó. Nesses 
locais de amostragem não deveriam ocorrer solturas de animais e nas 
áreas destinadas especificamente para esse fim haveria monitoramento 
para constatar se as populações de fauna estabilizaram. 
No anexo 1 ao PBA, o empreendedor informou sobre a realização 
de campanhas para complementar informações do EIA (realizado em 
2002), em unidades amostrais nas áreas previstas para a construção do 
82 
 
 
 
empreendimento, onde seria formado o reservatório e nos afluentes do 
rio Chapecó não especificando se futuramente estas seriam incluídas no 
desenho amostral como AEDs.  
Em setembro de 2004, foi emitida a LI nº 284/2004 e a 
condicionante nº 2.41 exigiu que fosse apresentado cronograma físico-
financeiro das campanhas nas áreas de realocação da fauna e das áreas 
controle. 
Em outubro de 2004, o empreendedor solicitou prazo adicional 
para cumprir diversas condicionantes, entre elas a de nº 2.41. O pedido 
de prorrogação de prazo foi aceito pelo IBAMA em janeiro de 2005. 
Expirou a LI nº 284/2004 e para atender ao pedido de sua 
renovação foi verificado em novembro de 2006 o atendimento de 
condicionantes e o IBAMA se manifestou favoravelmente ao 
requerimento de prorrogação de prazo para atender a de nº 2.41. 
Houve renovação da LI nº 284/2004 em dezembro de 2006 e a 
exigência da condicionante nº 2.41, passou então para a de nº 2.48. 
De fato, o processo pelo qual seria definido o desenho amostral 
para o monitoramento veio a ser descrito somente no Projeto Executivo, 
remetido ao IBAMA na segunda quinzena de agosto de 2007. A etapa 
inicial seria a escolha de uma série de locais denominados de Áreas de 
Estudo Preliminares – AEP, com base em informações secundárias, 
análises de material cartográfico e em campanhas de campo (sem 
captura ou coleta de animais), considerados fatores de ordem ecológica, 
da topografia do terreno e sociais. Essas áreas seriam um primeiro 
retrato daqueles que poderiam vir no futuro constituir o desenho 
amostral. As informações dão conta de que seriam escolhidos 
preferencialmente remanescentes florestais que servissem como 
corredores de fauna da futura APP do reservatório. 
Depois de escolhidas as AEPs, seriam realizadas novas visitas aos 
locais para a realização de campanhas piloto com amostragem em 
campo para a definição das AEDs. Para a seleção das AEDs seriam 
consideradas: a riqueza de espécies, a possibilidade de realizarem a 
soltura de animais, aptidão para o desenvolvimento do monitoramento 
de forma contínua, além de critérios específicos para cada um dos 
grupos animais que seriam monitorados.    
Constatou-se que o documento deixara explícito que seriam 
objeto de monitoramento três áreas com remanescentes florestais 
localizadas dentro e no prolongamento do reservatório, para segundo os 
autores, acompanharem a dinâmica populacional da fauna em função 
das alterações promovidas nos ambientes naturais como consequência 
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da instalação do empreendimento e em alguns casos haveria 
amostragem em áreas florestadas contíguas entre a AED e o reservatório 
para verificar o deslocamento da fauna. 
O Projeto Executivo foi submetido à análise pelo órgão 
licenciador em dezembro de 2007 e por meio da Info nº 097/07 – 
NUFAU/SUPES/SC, houve manifestação favorável à sua execução, 
estando subentendida a aprovação dos métodos de levantamento das 
AEP, bem como, dos métodos que levariam à escolha das AEDs. Com 
base nessa análise, foi expedida a ACCTMB nº 113/07, no final do ano 
de 2007, quando de fato foi autorizado o início do monitoramento da 
fauna com métodos de captura e coleta. 
Dentro dos dados disponíveis para análise, o primeiro registro 
que apresenta informações sobre a execução do monitoramento e da 
escolha das AEDs é o RTP nº 2 (primeiro semestre de 2008). Nesse 
relatório constam como objetivos específicos a realização de estudos de 
levantamento nas AEP e a seleção de AEDs. O Empreendedor 
apresentou justificativas para suspender os estudos de soltura de fauna 
na AEP 13, devido dificuldades de acesso e informam que apenas a 
AED3 seria estudada com esse objetivo. Informam também, sobre a 
realização de campanhas de campo em três AEDs selecionadas, dentre 
quatorze AEP. 
De forma resumida, com base nas informações do RTP 2, as 
AEDs foram assim caracterizadas: AED1, com área de 193,13 ha, 
localizada no município de Chapecó/SC, às margens do rio Monte 
Alegre (coordenadas E = 342387,95 / N = 6986161,35, projeção UTM, 
zona 22 J), afetada pela formação do reservatório (Figura 4.1); AED2, 
com área de 660,91 ha, localizada entre os municípios de Rio dos Índios 
e Alpestre, próximo ao rio Lajeado Grande/RS (coordenadas E = 
304938,94 / N =6985755,37, projeção UTM, zona 22 J) afetada pela 
formação do reservatório (Figura 4.2); AED3, com área de 342,59 ha, 
localizada no município de Guatambu/SC, às margens do rio Tigre 
(coordenadas E = 324115,35 / N = 6992045,82, projeção UTM, zona 22 
J), afetada pela formação do reservatório (Figura 4.3). 
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Figura 4.1 – Imagem da Área de Estudo Definitivo 1 – AED 1, utilizada na 
amostragem de fauna da UHE Foz do Chapecó entre os anos de 2008 a 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Relatório Técnico Parcial nº 2 - RTP-2 (2008). 
 
Figura 4.2 – Imagem da Área de Estudo Definitivo 2 – AED 2, utilizada na 
amostragem de fauna da UHE Foz do Chapecó entre os anos de 2008 a 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Relatório Técnico Parcial nº 2 RTP-2 (2008). 
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Figura 4.3 – Imagem da Área de Estudo Definitivo 3 – AED 3, utilizada na 
amostragem de fauna da UHE Foz do Chapecó entre os anos de 2008 a 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Relatório Técnico Parcial nº 2 RTP-2 (2008). 
 
No final de junho de 2008 o órgão licenciador realizou vistoria de 
campo, a primeira após terem iniciado as atividades, com visitas às 
AEDs e constatação dos métodos amostrais que vinham sendo 
empregados, atestando que o monitoramento estava em execução. 
Também observaram que os remanescentes florestais onde ocorriam às 
amostragens de fauna deveriam ser incorporados à APP do reservatório. 
A segunda vistoria de campo foi realizada no final de setembro e 
início de outubro de 2008 e uma das constatações da equipe técnica do 
IBAMA foi de que as amostragens de fauna seriam insuficientes para 
inferir a dimensão do impacto da supressão da vegetação e do 
enchimento do reservatório, com base na baixa representatividade das 
unidades amostrais, localizadas apenas onde seria a futura APP do 
reservatório, ou na borda do fragmento. Recomendaram aumento das 
unidades amostrais em diferentes locais do fragmento. 
As recomendações e conclusões dessa segunda vistoria foram 
remetidas ao empreendedor para ciência e providências por meio do Of. 
nº 987/2008-DILIC/IBAMA, em novembro de 2008. 
Nos documentos avaliados não foi verificado o recebimento de 
uma resposta formal do empreendedor às recomendações de aumentar às 
unidades amostrais. Nos RTPs consultados também não foi localizada 
informação de que tenha havido readequação ou mudanças nas unidades 
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amostrais, considerando que os dados padronizados de amostragem 
foram produzidos sempre para as mesmas AEDs. 
O Projeto Executivo – Resgate da Fauna Terrestre durante a 
supressão da vegetação e enchimento do reservatório, enviado em 
dezembro de 2008, indicou que a AED3 serviria como área de soltura de 
animais silvestres. 
A execução das condicionantes da LI nº 284/2004 foi avaliada 
pelo Parecer nº 63/2010 (julho de 2010), dentre elas a de nº 2.48, 
considerada atendida, no entanto, não foi mencionada avaliação sobre 
áreas controle. 
Em março de 2010 foi produzido o Parecer nº 87/NUFAP, que 
procedeu a análise com base em imagens da região verificando que das 
áreas de monitoramento da fauna a AED3 havia sido selecionada para a 
soltura de animais por possuir conexões com outros fragmentos 
florestais importantes e que a AED1 seria alternativa por estar afastada 
de centros urbanos. 
O Parecer nº 88/2011 (setembro de 2011) avaliou o atendimento 
das condicionantes da LO nº 949/2010 e citou a informação remetida 
pelo empreendedor de que teria havido a soltura de 216 animais 
resgatados durante o enchimento do relatório. 
Em julho de 2013, foi exigido por meio do Parecer Técnico nº 
013/2013 – NLA/SC a redefinição do desenho amostral em adequação à 
nova proposta de programa de monitoramento para a renovação da LO. 
No entanto, essa requisição nada tem a ver com a constatação de vistoria 
de campo realizada em 2008. 
A escolha das unidades amostrais deve considerar principalmente 
a aleatoriedade, estratificação e escolha de áreas controle e sua 
replicação, de acordo com a literatura de referência (UNDERWOOD, 
1992; MANLEY et al., 2006; EYRE et al., 2012). 
Neste estudo de caso, verificou-se que o processo de escolha das 
unidades amostrais foi direcionado para selecionar remanescentes 
florestais, principalmente pela riqueza e raridade de espécies abrigadas 
nesses refúgios. Portanto houve justificativas para não ter sido 
empregada a aleatoriedade na escolha das áreas. 
A estratificação da amostragem foi avaliada como adequada, com 
base nas informações dos RTPs, pois em diferentes métodos amostrais 
informam que esse fator foi considerado. 
No entanto, detectou-se a ausência de amostragem em áreas 
controle (áreas não impactadas pelo empreendimento) e como 
consequência, dados padronizados produzidos nestes locais que 
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pudessem ser comparados temporalmente com as três AEDs (áreas 
impactadas pelo empreendimento). Essa falha também tem sido 
apontada nas referências consultadas (MPF, 2004, UNDERWOOD, 
2009; SILVEIRA et al., 2010). 
A ausência da indicação das áreas controle foi um fato constatado 
pelo órgão licenciador, que exigiu providências do empreendedor por 
meio de condicionantes de licença e de comunicação formal. 
A IN nº 146 (IBAMA, 2007) exige que o monitoramento seja 
realizado nas áreas controle, pois futuramente deverá constar nos 
resultados discussões e conclusões comparativas entre estas e as áreas 
interferidas. 
Porém, a Condicionante nº 2.41 da LI (e nº 2.48 da prorrogação 
da LI) continha muitos itens agrupados, possivelmente devido às 
deficiências em sua formulação e dificultou demasiadamente a 
verificação da exigência. De fato, a verificação das condicionantes de 
licença é apontada como uma dificuldade na bibliografia de referência 
(SANTOS, 2011). 
Outras inadequações verificadas dizem respeito à seleção das 
áreas para soltura de animais e seu monitoramento. O PBA de forma 
correta informou que não haveria soltura de animais naquelas áreas de 
amostragem para o monitoramento dos impactos do empreendimento e 
que nas áreas escolhidas para essa finalidade seria realizado 
acompanhamento específico para constatar se as populações de fauna se 
estabilizaram. 
Entretanto, o Projeto Executivo apresentado juntou esses dois 
monitoramentos que possuem objetivos distintos (o 1º visa detectar os 
impactos da supressão da vegetação e formação do reservatório e o 2º 
avaliar os efeitos da soltura de animais em uma área que se apresenta em 
equilíbrio populacional). 
A definição de um desenho amostral adequado constitui fato de 
alta relevância dentro do monitoramento e a literatura de referência 
destaca a importância de se definir objetivos claros para as propostas 
(POLLOCK et al., 2002) e que eles sejam focados na verificação de um 
determinado fator (GAINES et al., 1999), pois a escolha equivocada 
produzirá distorções dos dados e consequentemente das análises 
resultantes. A soltura de fauna deve sempre ser considerada como uma 
fonte adicional de alterações nas populações de fauna (SEVEGNANI et 
al., 2013) e assim considerada para a definição das unidades que 
comporão o desenho amostral. 
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 4.1.4 Acompanhamento das atividades de monitoramento 
  
Após a emissão da ACCTMB nº 113/2007, o próximo evento 
constatado foi à transferência do processo administrativo que tratava da 
emissão de autorizações de fauna da Superintendência do IBAMA em 
Santa Catarina para a sede do Instituto no Distrito Federal - DF (maio de 
2008). Até então, as emissões das ACCTMB haviam sido realizadas na 
representação estadual e o processo principal do empreendimento corria 
em paralelo junto à sede do Instituto, no DF. 
Porém, a condicionante nº 2.40 da LI exigia que as ACCTMB 
fossem obtidas junto à Coordenação Geral de Fauna – COEFA, 
vinculada internamente à Diretoria de Biodiversidade e Florestas – 
DBFLO. Como consequência, houve a redistribuição do processo 
administrativo à COEFA e o empreendedor foi informado da mudança. 
Portanto, identificou-se uma fragilidade na gestão das atividades 
de monitoramento de fauna nos trâmites internos do órgão ambiental e 
da estrutura administrativa. Documentos essenciais à análise e 
compreensão dessas atividades estavam dissociados em processos 
administrativos diferentes, tratados por técnicos distintos, o que gerava 
demandas compartimentadas e dificuldades nas análises dos resultados 
apresentados. Para o empreendedor, esse fato também pode ter se 
configurado como uma dificuldade adicional, pois havia divisão do 
requerimento e do atendimento das demandas, entre diretorias distintas 
dentro do IBAMA. 
O Instituto resolveu essa fragilidade em 2011, quando oficializou 
alteração do fluxo interno da emissão das ACCTMB por meio da 
Portaria nº 12 de 05 de agosto de 2011 (IBAMA, 2011). A partir de 
então, os requerimentos das ACCTMB passaram a constar do processo 
principal de licenciamento e sua emissão ficou a cargo da DILIC. 
No final de outubro de 2008, o empreendedor requereu renovação 
da ACCTMB nº 113/07. Em janeiro de 2009, o IBAMA produziu a 
Informação nº 10/2009, que avaliou que a proposta do empreendedor 
contemplou as informações previstas na norma, para fins de atender 
pedido de ACCTMB. No entanto, o documento apontou algumas 
pendências documentais informadas ao empreendedor e que foram 
atendidas no mês subsequente. 
Em fevereiro de 2009, os documentos recebidos do 
empreendedor foram considerados satisfatórios e foi produzida a 
ACCTMB nº 046/2009-CGFAP. 
Já em julho de 2009, o empreendedor requereu a renovação da 
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ACCTMB nº 046/2009. No mês seguinte o IBAMA solicitou do 
empreendedor informações complementares sobre espécies ameaçadas. 
No final do ano (dezembro de 2009) foi formalizado pelo 
empreendedor o requerimento da LO para o empreendimento. 
O empreendedor reiterou o pedido de renovação da ACCTMB nº 
046/2009 CGFAP no início de 2010. Em março foi realizada análise dos 
RTPs por meio do Parecer nº 87/2010/NUFAP para avaliar a solicitação. 
O IBAMA apontou o cumprimento parcial de demandas e a existência 
de pendências documentais além de algumas considerações sobre os 
métodos amostrais. 
Na sequência, o IBAMA emitiu a ACCTMB nº 055/2010 com 
diversas condicionantes específicas. A Autorização foi encaminhada ao 
empreendedor juntamente com reiteração das pendências do Parecer nº 
87/2010/NUFAP. 
O empreendedor remeteu documentos para atendimento de parte 
das solicitações das condicionantes da ACCTMB nº 055/2010, em junho 
de 2010. Após análise do IBAMA, realizada no mesmo mês, 
constataram atendimento parcial das condicionantes. O empreendedor 
foi notificado para sanar as inconformidades detectadas e em agosto de 
2010 remeteu informações para atendimento dessa demanda. 
Em julho de 2010, o Parecer nº 63/2010 avaliou atendidas as 
condicionantes nº 2.38 e nº 2.48 da LI nº 284/2004. Na avaliação do 
Programa de monitoramento o documento indicou dificuldades no uso 
das espécies ameaçadas de extinção como bioindicadoras por serem 
raras e difíceis de amostrar e recomendou escolher entre aquelas 
amostradas na fase de pré-enchimento as que pudessem retratar as 
mudanças ocorridas nas populações de fauna decorrentes da formação 
do reservatório além da adoção na fase de operação do empreendimento 
de subprograma de implementação de atrativos e o monitoramento de 
incremento de fauna, com foco nas áreas de restauração. 
Depois de ter sido requerido ao empreendedor definir as espécies 
indicadoras na fase de planejamento a discussão retorna durante análise 
para a concessão da LO como uma deficiência verificada na execução 
dessas atividades. 
Ao consultar a bibliografia de referência, constatam-se opiniões 
diversas sobre as caraterísticas desejáveis das espécies bioindicadoras, 
que dependeriam dos objetivos da proposta, que poderiam ser a 
facilidade de observação (POLLOCK et al. 2002), estabilidade das 
populações e resistência à impactos ambientais (UNDERWOOD, 1992), 
monitorar uma (ou várias) espécie para inferir o estado de outras 
associadas a ela (HILL et al., 2005) ou aquelas de maior importância 
90 
 
 
 
biológica (POLLOCK et al. 2002). 
Outros já definem um grupo animal como bioindicadores da 
qualidade ambiental: anfíbios (TRAJANO, 2010), aves (CASANOVA; 
MENOLI, 2005), mamíferos insetívoros (CASANOVA; MENOLI, 
2005), grandes predadores (TRAJANO, 2010) as aranhas e os opiliões 
(TRAJANO, 2010), insetos em geral (OLIVEIRA, 2014), ordem 
lepidóptera (BROWN JR., 1997). 
Assim verifica-se que a escolha do bioindicador dependerá do 
conhecimento que se dispõe sobre as espécies animais que ocorrem na 
área e quais delas possuem as características desejáveis para se avaliar 
os impactos ambientais que o projeto propõe acompanhar. Constata-se, 
portanto, que essa dificuldade pode ser um reflexo de falhas de 
diagnóstico (EIA) e/ou da elaboração do projeto. 
A LO nº 949/2010 foi emitida em agosto de 2010 e estipulou a 
continuidade do monitoramento e a inclusão de Subprograma (conforme 
Parecer nº 63/2010). 
Detectou-se que nessa nova fase do monitoramento, pós-
enchimento do reservatório, seriam esperados rearranjos na execução do 
monitoramento ou proposição de um novo projeto conforme estava 
previsto no Planejamento Executivo da Implantação de Programas 
Ambientais (junho de 2007).  
Na referência bibliográfica recomendam-se reajustes periódicos 
após o fechamento de um ciclo avaliativo (MANLEY et al., 2006), o 
que se aplicaria ao caso concreto em análise, por exemplo na finalização 
da fase de instalação (enchimento do reservatório). 
Durante a análise, verifica-se que em decorrência da ausência de 
rearranjos, o órgão ambiental tentou dar rumo às atividades exigindo 
para essa nova fase adequações e complementações por meio de 
condicionantes de licença, o que gerou a incorporação de demandas sob 
a forma de um novo subprograma. 
As demandas de monitoramento específico para espécies 
ameaçadas de extinção surgiram com a condicionante nº 2.41 da LI nº 
284/2004. O monitoramento de espécies relacionadas à transmissão de 
agravos à saúde e o levantamento e prognóstico dos impactos não 
previstos foram exigidos do empreendedor quando já estava em curso o 
monitoramento, durante a fase de instalação do empreendimento. 
O fechamento desse ciclo teria sido o momento ideal para avaliar 
a necessidade de continuar, finalizar ou readequar a execução desses 
monitoramentos. Em tese, se um novo planejamento tivesse sido 
apresentado ao órgão licenciador previamente e as demandas de 
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monitoramento adequadas à nova realidade que surgiria após a formação 
do reservatório, as atividades teriam transcorrido mais alinhadas ao 
planejamento e os dados e informações gerados deveriam ser aqueles 
necessários ao planejamento da tomada de decisão pelo órgão 
competente. 
Na continuidade da análise, constatou-se a realização de vistoria 
de campo em setembro de 2010, quando os técnicos do órgão 
licenciador relataram a existência de cercas destruídas como 
consequência, registraram danos à regeneração da vegetação das APPs 
do reservatório. 
O IBAMA constatou em vistoria realizada em agosto de 2011 a 
continuidade das intervenções antrópicas nas APPs, tais como: 
terraplanagens, aterros e construções de ilhas, construção de acessos, 
estradas, implantação de loteamentos residenciais, presença de gado 
bovino e produção de grãos, com prejuízos a regeneração natural dessas 
áreas e consequentemente da recomposição de corredores que pudessem 
ser usados pelos animais expulsos das áreas ocupadas pelo reservatório. 
Problemas de ocupação irregular das APPs do reservatório e nas 
áreas de amostragem tais como a presença de edificações (AED 2 e APP 
1) também foram informadas no Relatório de Vistoria nº 01/2013 
(janeiro de 2013). 
Paralelamente aos registros das vistorias de campo realizadas 
pelo IBAMA, a consultoria ambiental contratada pelo empreendedor 
informou nos RTPs nº 9 e nº 11 que as amostragens de fauna nas AEDs 
foram influenciadas negativamente pela presença de animais 
domésticos, caçadores e motoqueiros. 
Essa falha não está relacionada diretamente à realização da 
amostragem, mas sim à gestão do empreendedor nas APPs do 
reservatório. Neste caso, verificou-se que as observações das vistorias 
de campo realizadas pelo órgão licenciador coincidiram com as 
informações documentadas pelo monitoramento de fauna e contribuíram 
para exteriorizar uma deficiência e propiciar oportunidades de ajustes, 
correções e melhorias das atividades (CONAMA, 1986; MPF, 2004; 
HILL et al., 2005; OLIVEIRA; MEDEIROS, 2007; SÁNCHES, 2008). 
Em setembro de 2011, o Parecer nº 88/2011 avaliou o 
atendimento das condicionantes da LO nº 949/2010 e fez observação 
importante sobre o monitoramento e seus resultados. Informaram sobre 
a impossibilidade de entender como se daria a avaliação dos impactos da 
instalação e operação do empreendimento com base nos relatórios 
enviados. Recomendaram reavaliar o monitoramento, para que, com 
base nos parâmetros de composição e abundância obtidos nas 
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campanhas amostrais, fossem apontadas se as variações populacionais 
foram provenientes de oscilações naturais ou originaram de impactos 
ambientais do empreendimento. 
Aqui fica visível que as deficiências que se acumularam no 
decorrer do monitoramento (principalmente previamente ao seu início) 
que já foram detalhadas anteriormente, acabaram por comprometer sua 
capacidade de responder as perguntas básicas que motivam sua 
realização. Deficiências estas constatadas sempre que os técnicos do 
órgão ambiental realizavam a avaliação dos resultados dos RTPs. 
O empreendedor requereu em fevereiro de 2012 a renovação da 
ACCTMB nº 55/2010 para as atividades de monitoramento da fauna e 
reiterou o pedido em abril de 2012. 
Em maio de 2012, foi realizada análise das atividades de 
monitoramento por meio do Parecer Técnico nº 
12/2012/NLA/SUPES/SC, com a finalidade de verificar o atendimento e 
cumprimento das condicionantes para a renovação da ACCTMB e 
concluem o relatório com manifestação favorável, mas assinalam 
algumas considerações, dentre elas, a necessidade de propostas de 
mitigação de impactos. 
Na sequência, foi emitida a ACCTMB nº 85/2012, para a 
continuidade das atividades de monitoramento. 
Em abril de 2013 o empreendedor requereu a prorrogação da 
ACCTMB e reiterou o pedido em junho. O IBAMA se manifestou 
favoravelmente e foi expedida a ACCTMB nº 268/2013 para a 
realização de uma campanha amostral de avifauna para o outono de 
2013. 
Em julho de 2013, o IBAMA realizou extensa análise técnica do 
atendimento de condicionantes e do desenvolvimento do programa de 
monitoramento. Foi indicado que para a continuidade do programa os 
trabalhos de monitoramento deveriam ter foco na conservação das 
espécies inventariadas, principalmente nas ameaçadas de extinção, como 
ferramenta para prestar informações do cenário de alterações 
decorrentes da obra, principalmente nas APPs do reservatório e das 
perspectivas futuras para a fauna do local. Em consequência, desenhou-
se um cenário de redefinição e ajustes que levassem a adoção de 
medidas mitigadoras para sanar os impactos ainda operantes que foram 
levantados durante a execução das atividades, tais como atropelamentos, 
invasão das APPs por bovinos, presença de caçadores, dentre outros. 
Também foi requerida apresentação de um RTF com informações 
analíticas comparativas entre o pré e o pós-enchimento e apresentação 
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de uma proposta de continuidade do monitoramento, baseada em alguns 
pontos definidos naquele documento. 
A ACCTMB nº 290/2013 foi expedida em 22 de julho de 2013, 
para fechar o ciclo avaliativo de pós-enchimento do reservatório. 
Em novembro de 2013, o empreendedor enviou proposta de 
Plano de Trabalho do Programa de Monitoramento e Salvamento da 
Fauna. No mesmo mês houve solicitação de renovação da ACCTMB 
para atividades de monitoramento de fauna silvestre. 
Por meio do Parecer nº 000029/2013 NLA/SC/IBAMA 
realizaram análise do Plano de Trabalho do Programa de Monitoramento 
e Salvamento da Fauna, onde constataram necessidade de mudanças e 
adequações. 
Em dezembro de 2013, realizou-se reunião entre representantes 
do empreendedor, do órgão licenciador e da consultoria ambiental 
contratada onde se registrou, dentre outros assuntos, que o 
monitoramento estaria associado à necessidade de recuperação das 
APPs do reservatório. 
No final de dezembro de 2013, o empreendedor enviou a revisão 
de Plano de Trabalho para Conservação dos Ecossistemas e da 
Biodiversidade. 
O Parecer nº 000027/2014 NLA/SC/IBAMA (março de 2014) 
novamente requereu alterações na proposta. No mês de março, realizou-
se reunião entre representantes do empreendedor, do órgão licenciador e 
da consultoria ambiental contratada para tratar da readequação de plano 
de trabalho, onde se registrou dentre outros assuntos, que o enfoque 
deveria ser nas ações de conservação da fauna silvestre nativa. 
Em maio de 2014, o empreendedor requereu renovação da LO nº 
949/2010. 
Em junho de 2014, o empreendedor encaminhou RTF de 
Monitoramento da Fauna e uma relação de publicações em periódicos 
científicos e através de outros veículos de comunicação, para cumprir 
exigências do Parecer Técnico nº 13/2013 NLA/SC/IBAMA. De forma 
sucinta, o relatório trouxe as seguintes informações: uma lista geral de 
espécies discriminando cada uma pelo nome comum e científico, status 
de conservação, época do registro, o ecossistema e o impacto causado 
pelo empreendimento em sua conservação. Também foi indicada lista 
daquelas consideradas bioindicadoras por grupo animal, avaliação das 
comunidades faunísticas com base em índices biológicos, além da 
indicação de impactos negativos não avaliados e medidas de 
conservação propostas. 
Em julho de 2014, o empreendedor reitera o pedido de renovação 
94 
 
 
 
da LO nº 949/2010, fechando aqui o horizonte temporal da análise. 
  
4.2 Dados dos relatórios de monitoramento 
  
Apresenta-se a seguir, as principais informações dos relatórios de 
monitoramento apresentados pelo empreendedor e consultados neste 
trabalho (Quadro 4.1). 
 
Quadro 4.1 - Demonstrativo geral dos relatórios técnicos avaliados no estudo de 
caso do monitoramento de fauna da UHE Foz do Chapecó, entre os anos de 
2008 a 2013. 
Relatórios Técnicos Parciais ou Finais  Período Campanhas amostrais 
2º Relatório Técnico Parcial (RTP 2)  janeiro a junho/2008 3ª e 4ª Campanhas 
3º Relatório Técnico Parcial (RTP 3)   julho a dezembro/2008 5ª e 6ª Campanhas 
4º Relatório Técnico Parcial (RTP 4)  Janeiro a junho/2009 7ª e 8ª Campanhas 
5º Relatório Técnico Parcial (RTP 5)   Julho a dezembro/2009 9ª e 10ª campanhas 
Relatório Técnico Final – RTF - pré-
enchimento 
Janeiro a junho/2010 Incorpora a 11ª e 12ª campanhas e 
Síntese do pré-enchimento 
7º Relatório Técnico Parcial (RTP 7)  Janeiro a junho/2011 1ª e 2ª campanhas 
8º Relatório Técnico Parcial (RTP 8)  Julho a dezembro/2011 3ª e 4ª campanhas 
9º Relatório Técnico Parcial (RTP 9)  Janeiro a junho/2012 5ª e 6ª campanhas 
Técnico Parcial 11 – RTP 11 Janeiro a  junho/2013 9ª e 10ª campanhas 
Relatório Técnico Final – RTF – relatório 
síntese 
janeiro/08 a dezembro/13 Incorpora a 11ª e 12ª campanhas e 
Síntese do pré e pós-enchimento 
Fonte: O autor 
 
4.2.1 Métodos de amostragem 
 
Para compreender a forma como foram executados os métodos 
amostrais, requer que sejam destacadas as diretrizes gerais do estudo, 
descritos no item 4.4 do RTP - 2 (primeiro semestre de 2008). 
Da leitura deste trecho do relatório, que deveria em tese tratar 
somente do monitoramento da fauna, surge uma demanda marginal, 
dentre várias outras que seriam incorporadas no futuro, denominada de 
Programas de Monitoramento e Conservação de Espécies Ameaçadas 
(condicionante da LI). Para atender essa requisição o empreendedor 
informa (por meio da consultoria contratada) que os métodos de 
amostragem utilizados foram diversificados e que novas técnicas, 
possíveis adaptações e complementações, além das indicadas no Projeto 
Executivo, poderiam ser utilizadas. 
Como já citado em outras partes desse trabalho, outras demandas 
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de monitoramento surgiram e, diante deste quadro de adição constante 
de novas atividades, os métodos propostos no planejamento inicial 
podem se tornar insuficientes. Em razão disso, mais uma vez ficou 
evidente a necessidade de ajustes periódicos no programa. 
Prosseguindo na análise, constatou-se que foram listados os 
métodos amostrais que vinham sendo empregados durante a vistoria de 
campo realizada pelo IBAMA em junho de 2008. Na análise do Parecer 
Técnico nº 12/2012 – NLA/SC, de maio de 2012, o IBAMA apontou 
que a metodologia de amostragem deveria ser mantida. No Parecer 
Técnico nº 013/2013 – NLA/SC, de julho de 2013 ficou registrado que 
alguns métodos não trouxeram nenhum resultado prático e que por esse 
motivo deveriam ser eliminados e os efetivos mantidos para a 
continuidade do programa. 
De maneira geral, pelo que se constatou, os métodos propostos 
obtiveram êxito em amostrar a fauna, com exceção dos abrigos 
artificiais (não foi relatado nenhum registro). 
No entanto, surgiu dificuldade para amostrar o grupo dos répteis 
com uso de métodos padronizados. Mostraram-se mais eficientes os 
registros de animais atropelados, capturados por terceiros e encontrados 
ocasionalmente (Gráfico 4.4). 
 
Gráfico 4.4 - Número de registros de espécies, por método amostral, para o 
grupo dos répteis amostrados no monitoramento da UHE Foz do Chapecó, no 
período pré-enchimento (2008 a 2010). Métodos – Procura Limitada por Tempo 
– PLT, Captura por Terceiros – CT, Encontros Ocasionais – EO. 
 
Fonte: Relatório Técnico Final – RTF – Pré-enchimento (2010). 
 
As informações sobre os métodos previstos inicialmente (PBA e 
Projeto Executivo) e os executados (RTPs e RTFs) foram tabuladas 
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para, que a partir daí, fosse possível verificar eventuais lacunas 
existentes (Quadro 4.2). 
 
Quadro 4.2 - Métodos amostrais previstos (PBA e Projeto Executivo) e 
executados (RTPs e RTFs), para o monitoramento da UHE Foz do Chapecó no 
período de 2004 a 2014. 
Métodos Grupo PBA  Projeto 
Executivo 
Dados  
RTPs e 
RTFs 
Armadilhas de interceptação e queda -  pitfalls traps  
 
 
 
Invertebra-
dos 
 X X 
Batedor entomológico  X X 
Armadilha luminosa Luiz de Queiroz  X X 
Captura ativa  X  
Procura ativa  X  
Procura aleatória  
 
 
 
 
 
Anfíbios 
X   
Procura e identificação dos sítios de vocalização e 
reprodução 
X  X 
Armadilhas de interceptação e queda -  pitfalls traps X X X 
Registro visual e auditivo  X X 
Captura ativa  X  
Procura ativa  X  
Marcação e recaptura  X  
Encontros ocasionais   X 
Covo para girinos  X  
Armadilhas de interceptação e queda -  pitfalls traps  
 
 
 
 
 
 
Répteis 
X X X 
Abrigos Artificiais  X  X 
Armadilhas tipo covo X   
Entrevistas com moradores locais X X  
Procura direcional  X  
Procura limitada por tempo  X X 
Procura nas estradas  X  
Encontros ocasionais  X X 
Doação por terceiros  X X 
Espécies encontradas atropeladas   X 
Registro direto (aleatório)  
 
 
 
 
 
X X X 
Uso de pontos fixos (IPA) X X X 
Captura com redes de neblina X X X 
Predação de ninhos artificiais   X 
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Métodos Grupo PBA  Projeto 
Executivo 
Dados  
RTPs e 
RTFs 
Levantamento de bandos mistos Aves   X 
Reconhecimento de indivíduos mortos X X  
Entrevistas com moradores locais X X  
Uso de armadilhas de captura  
 
 
 
 
Mamíferos 
X X X 
Armadilhas de interceptação e queda -  pitfalls traps X X X 
Registro visual (observação direta) X X X 
Identificação de vestígios X X X 
Recuperação de animais mortos X X X 
Redes de captura de morcegos - mist-nets  X X 
Uso de armadilhas fotográficas  X X 
Entrevistas com moradores locais X X X 
Fonte: O autor 
  
Foi possível avaliar que para diversos métodos não constam 
informações sobre a realização de amostragens com seu emprego, tais 
como: invertebrados - captura ativa, procura ativa; anfíbios - procura 
aleatória, captura ativa, procura ativa, covo para girinos, marcação e 
recaptura; répteis - armadilhas tipo covo, entrevistas com moradores 
locais, procura direcional, procura nas estradas; aves - reconhecimento 
de indivíduos mortos, entrevistas com moradores locais (Quadro 4.2, p. 
96-97). 
No entanto, o RTP nº 2 atualizou os métodos amostrais previstos 
no Projeto Executivo, informando que para amostrar os anfíbios, aqueles 
que ainda não haviam sido executados seriam incorporados nas 
próximas campanhas ou na medida em que o conhecimento da 
comunidade fosse satisfatório. 
O empreendedor justificou que o recolhimento de animais mortos 
previsto para o grupo de aves, seria empregado na medida em que 
houvesse registros. 
No que se refere à previsão de emprego de entrevistas com 
moradores locais (aves), o empreendedor informou que foram 
realizadas, mas não há a indicação sobre a produção de informações. 
Não se constatou justificativas para a não aplicação de alguns métodos 
previstos para os grupos dos invertebrados e répteis.   
Em contrapartida, o RTP nº 2 atualizou o Projeto Executivo e 
justificou a inclusão de outros métodos que foram utilizados, tais como: 
encontros ocasionais para répteis, predação de ninhos artificiais e 
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levantamento de bandos mistos para as aves. 
Não foram detectadas falhas relacionadas aos métodos de 
amostragem de mamíferos. De maneira geral, o que estava previsto 
inicialmente foi executado, salvo as exceções aqui pontuadas. 
 
4.2.2 Análises estatísticas executadas 
 
Foram observados principalmente os dados e informações do 
RTF e do Projeto Executivo para verificar de maneira geral como os 
testes estatísticos foram utilizados para planejar a amostragem e avaliar 
a evolução das comunidades de fauna. 
No Projeto Executivo foi previsto o emprego de diversos índices 
e parâmetros, no entanto, não foram localizadas as hipóteses estatísticas 
a serem testadas, conforme recomenda Underwood (2009). 
Também não foram localizadas informações sobre o emprego de 
ferramentas estatísticas para definir o grau de precisão estabelecido para 
os dados obtidos nos estudos (EYRE et al., 2012; e FERRAZ, 2012). 
Verificou-se também que o Projeto Executivo não contou com 
assessoria de um estatístico para sua elaboração, conforme recomendam 
as referências consultadas (GAINES et al., 1999; BONAR et al., 2010, 
LINDENMAYER;  LIKENS, 2010). 
Nas análises realizadas, verificou-se que os testes estatísticos 
foram utilizados principalmente para o grupo dos invertebrados e 
geraram comparações de parâmetros entre as AEDs, as diferentes 
fitofisionomias e as fases do empreendimento, para os métodos de 
amostragem armadilhas de interceptação e queda - pitfalls traps - e 
batedor entomológico, tanto para avaliar as espécies bioindicadoras 
quanto para demonstrar a evolução dessas comunidades. As 
demonstrações numéricas vieram acompanhadas de análise descritiva. 
Foi empregado o teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-
Whitney nas análises para avaliar os grupos bioindicadores das aves, 
para os métodos amostrais de pontos fixos e redes de neblina, além de 
outros parâmetros e índices (riqueza, dominância, Shannon-Weaver e 
equitabilidade). No entanto, houve indicação no RTF de que as análises 
foram influenciadas negativamente pela presença de caçadores e pela 
mudança no local de amostragem além da aplicação de diferentes 
esforços de amostragem entre as fases. 
Recomenda-se que sempre deve haver padronização das 
amostragens conforme observavam Magurran (2004), Calouro (2008) e 
Bonar et al. (2010) para que não ocorram as deficiências aqui 
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constatadas. 
Para avaliar a evolução da comunidade de mamíferos capturados 
por meio dos métodos de armadilhas de captura e contenção, armadilhas 
de interceptação e queda - pitfalls traps e busca ativa foi empregado o 
teste Wilcoxon-Mann-Whitney, além de outros parâmetros e índices 
(riqueza, abundância, diversidade e equitabilidade). 
A evolução da comunidade de mamíferos voadores (morcegos) 
foi avaliada com o emprego do Índice de Diversidade de Shannon-
Weaver (H') e da avaliação da heterogeneidade. As demonstrações 
numéricas vieram acompanhadas de análises descritivas, principalmente 
das variações de riqueza e abundância entre as fases avaliadas e de 
comentários sobre os resultados do índice de diversidade. 
Constatou-se que não foram empregadas análises estatísticas para 
avaliar os grupos de anfíbios e répteis, apesar de terem previsto 
inicialmente. 
Verificou-se junto aos RTPs, que para as avaliações do grupo dos 
invertebrados, foi estabelecido nível de significância menor que 5%. 
Também informaram que os índices haviam sido gerados por meio do 
programa PAST com uso do método Bootstripe. 
Ao avaliar as informações do RTF, não foi especificado o 
intervalo de confiança empregado (FERRAZ, 2012) para nenhum dos 
grupos em que as análises estatísticas foram disponibilizadas. 
De maneira geral as análises estatísticas necessitam ser 
melhoradas e empregadas desde o planejamento das atividades 
(hipóteses a serem testadas). Nas informações apresentadas 
posteriormente faltou informar alguns aspectos estatísticos importantes 
como o intervalo de confiança empregado, os testes utilizados, assim 
como justificativas ou deficiências nos dados que impossibilitaram as 
análises. 
 
4.3 Avaliação dos indicadores da qualidade do monitoramento 
   
Constatou-se que os dados e informações produzidos no âmbito 
do monitoramento são extensos e abrangem grande diversidade de 
variáveis ambientais, surgindo assim inúmeras possibilidades de 
construir indicadores (SOUZA, 2009) que se tornam ferramentas para 
traduzir dados qualitativos em quantitativos. Os indicadores são 
parâmetros ou funções deles derivados que representam a percepção de 
uma realidade e tem por objetivo reunir e quantificar informações e 
fenômenos complexos de forma sintética e auxiliar a compreensão 
destas (KEMERICH et al. 2014). 
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Na sequência são apresentadas as análises descritivas das 
informações dos processos e relatórios e as avaliações de cada um dos 
indicadores esforço amostral empregado (Quadros 4.3, p. 102-103 e 4.4, 
p. 103-105), envio das informações do índice de Shannon-Weaver (H') 
(Quadro 4.5, p. 107) e envio das informações da riqueza de espécies 
(Quadro 4.6, p. 109). Também consta um quadro geral para a obtenção 
do Índice de adequabilidade dos Dados do Monitoramento – IADM 
(Quadro 4.7 p. 111-112). 
 
4.3.1 Esforço amostral 
 
No planejamento inicial das atividades inseridas no PBA (julho 
de 2004) verificou-se a ausência de informações detalhadas sobre o 
esforço amostral. Constava apenas a previsão de executarem quatro 
campanhas de monitoramento na fase de implantação do 
empreendimento, cada uma delas com cinco dias de duração. Na fase de 
pós-enchimento, previram realizar as atividades por dois anos, com 
campanhas de cinco dias de duração. 
Em setembro de 2004, foi emitida a LI nº 284/2004, que trouxe 
em seu texto a condicionante específica nº 2.41 exigindo apresentação 
de cronograma físico-financeiro das campanhas com duração mínima de 
10 dias de amostragem em cada uma das áreas e realização de 
campanhas trimestrais. Essa exigência foi mantida por ocasião da 
renovação da LI nº 284/2004, em dezembro de 2006, a partir de então na 
condicionante nº 2.48.   
O Projeto Executivo (agosto de 2007) detalhou o esforço 
amostral para alguns métodos. Previram executar dez campanhas 
trimestrais, cada uma com dez dias de duração (na fase pré-enchimento). 
A Info nº 097/07 – NUFAU/SUPES/SC, de dezembro de 2007, 
avaliou adequado o Projeto Executivo, mas não mencionou durante a 
análise qualquer referência sobre o esforço amostral. 
Apesar disso, constatou-se haver uma exigência genérica sobre a 
duração das campanhas amostrais na condicionante nº 2.41 LI e nº 2.48 
(renovação da LI), que mais tarde (julho de 2010) foi considerada 
atendida por meio da análise constante do Parecer nº 63/2010. 
Assim, a partir dessa leitura mais geral pode-se compreender que 
o esforço amostral autorizado para ser realizado não foi estipulado caso 
a caso, mas que se optou por determinar que as campanhas tivessem 
uma duração maior que aquela proposta inicialmente no PBA e com 
uma periodicidade regular (trimestral) para garantir a amostragem 
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sazonal. 
Essa constatação também toma como base o RTP nº 2, item 4.4.2. 
O empreendedor descreve nesse trecho do documento que seguiram as 
obrigações da LI quanto à duração das campanhas. Contudo, fazem 
ressalvas, informando que de acordo com a técnica empregada os 
esforços seriam variáveis em detrimento dos comportamentos animais e 
das consequências ambientais advindas da execução do método de 
amostragem. 
Verificou-se nos RTPs nº 7, 8 e 9 (item diretrizes metodológicas) 
a informação de que foram mantidas as mesmas técnicas de amostragens 
e o esforço amostral para possibilitar análises comparativas entre cada 
um dos períodos e assim verificar possíveis impactos sobre a fauna. No 
entanto, o RTP nº 11 reconhecem que as técnicas de amostragem e o 
esforço amostral foram mantidos com algumas alterações e atualizações. 
No RTF (item apresentação) reiteram que houve a padronização 
dos métodos e do esforço amostral durante os trabalhos de 
monitoramento, no entanto, o mesmo documento informa sobre 
mudanças nos esforços amostrais para o grupo das aves. 
De fato, da leitura mais cuidadosa dos relatórios verifica-se que 
em alguns casos houve readequações de amostragem que resultaram em 
alteração do padrão de esforço amostral, o que deve ser evitado para que 
sejam possíveis comparações dos dados conforme recomendam 
Magurran (2004), Calouro (2008), Melo (2008) e Bonar et al.(2010). 
Durante a revisão da ACCTMB de nº 055/2010 (emitida em 
março de 2010), verificou-se uma condicionante que exigia que 
informassem o esforço e a eficiência amostral. Nas análises técnicas do 
Parecer Técnico nº 12/2012/NLA/SUPES/SC, de maio de 2012, o 
esforço de amostragem foi considerado atendido parcialmente, pois em 
algumas campanhas ocorreram variação no tempo de execução de 10 
(dez) a 15 (quinze) dias e que elas foram realizadas entre 2 e 4 meses 
uma da outra. No entanto reconhecem que determinados grupos animais 
podem exigir periodicidade de amostragem diferenciada. 
O Parecer Técnico nº 013/2013 – NLA/SC (julho de 2013) 
alertou o empreendedor para readequar os períodos das campanhas e 
cumprir o esforço amostral quando surgirem condições climáticas 
adversas ou outras eventuais dificuldades. 
Portanto, de forma geral, verificou-se que o empreendedor deu 
continuidade à amostragem mantendo o esforço amostral previsto, salvo 
alterações e atualizações pontuais, o que foi informado por meio dos 
relatórios e acompanhado pelos pareceres do órgão licenciador.     
Importante ressaltar que a forma com que foi estipulada pelo 
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órgão licenciador o esforço amostral, atribuindo uma duração mínima 
para as campanhas amostrais e o intervalo entre elas, pode em alguns 
casos impedir a verificação dos esforços empregados. Esse fato foi 
constatado (Quadro 4.4, p. 103-105) quando se compilou as informações 
disponíveis e que não foi possível saber qual o esforço de amostragem 
empregado para vários métodos, coincidindo com as observações de 
Silveira (2006). 
Para ser possível verificar o esforço amostral que vem sendo 
empregado, foram compiladas informações de diversos estudos 
científicos e relatórios de monitoramento de fauna (Quadro 4.3). 
 
Quadro 4.3 - Média do esforço amostral por método, por grupo faunístico, com 
base no levantamento de fontes bibliográficas entre os anos de 2007 a 2015. 
Grupo 
animal 
Método Esforço amostral Fonte bibliográfica Média 
Invertebra-
dos 
Armadilhas de interceptação e 
queda -  pitfalls traps 
300 armadilhas/camp./área 
700 armadilhas/camp./área 
150 armadilhas/camp./área 
Santos, 2014 
Zanoli; Morato, 2015 
Silva Filho, 2012 
383armadilhas/camp./ 
área 
Batedor entomológico (guarda-
chuva entomológico) 
20 h/campanha /área 
7 h/campanha/área 
Zanoli; Morato 2015 
Correia, 2013 
13h/campanha /área 
Armadilha luminosa Luiz de 
Queiroz 
2 armadilhas/noite/área/camp. 
2 armadilhas/noite/área/camp. 
Dummel, 2014 
Andrade Neto et al., 
2014 
2 arm./noite/área/ 
camp. 
Anfíbios Armadilhas de interceptação e 
queda -  pitfalls traps 
48 baldes/noite/área/camp. 
80 baldes/noite/área/camp. 
300 baldes/noite/área/camp. 
88 baldes/noite/área/camp. 
360 baldes/noite/área/camp. 
50 baldes/noite/área/camp. 
60 baldes/noite/área/camp. 
25 baldes/noite/área/camp. 
Mariotto, 2014 
Hiert, 2014 
Mezzetti et al., 2007 
Carvalho, 2013 
Ecology Brasil, 2011 
Biolaw, 2008 
Copel, 2013 
Eletrobrás et al., 2014 
126 baldes/noite/área/ 
camp. 
Répteis Armadilhas de interceptação e 
queda -  pitfalls traps 
300 baldes/noite/área/camp. 
360 baldes/noite/área/camp. 
100 baldes/noite/área/camp. 
60 baldes/noite/área/camp. 
25 baldes/noite/área/camp. 
Mezzetti et al., 2007 
Ecology Brasil, 2011 
Biolaw, 2008 
Copel, 2013 
Eletrobrás et al., 2014 
169 baldes/noite/área/ 
campanha 
Abrigos Artificiais 72 abrigos/área/campanha 
6 abrigos/área/campanha 
Sawaya, 2008 
Da Silva, 2007 
39 abrigos/área/camp. 
Procura limitada por tempo 1.080 minutos/área/campanha 
1.800 minutos/área/campanha 
Carvalho, 2013 
Ecology Brasil, 2011 
1.440 min./área/camp. 
Aves Registro direto (aleatório) 5 h/área/campanha 
 
6 h área/campanha 
Quintas Filho et al., 
2013 
Eletrobrás et al., 2014 
5 h/área/campanha 
Uso de pontos fixos (IPA) 8 pontos/área/campanha 
 
5 pontos/área/campanha 
15 pontos/área/campanha 
10 pontos/área/campanha 
8 pontos/área/ campanha 
Quintas Filho et al., 
2013 
Vallejos, 2014 
Ecology Brasil, 2011 
Biolaw, 2008 
Copel, 2013 
9 pontos/área/camp. 
Captura com redes de neblina 23 h.m²/área 
 
3048 h.m²/área 
1080  h.m²/área 
Quintas Filho et al., 
2013 
Lopes et al., 2012 
Ecology Brasil, 2011 
1.383 h.m²/área 
Predação de ninhos artificiais 76 ninhos/campanha/área 
200 ninhos/campanha/área 
Michalski; Norris, 2014 
Leite et al., 2014 
138 ninhos/camp./área 
Mamíferos Uso de armadilhas de captura 224 arm./noite/área/camp. 
384 arm./noite/área/camp. 
750 arm. noite/área/camp. 
600 arm. noite/área/camp. 
Gomes, 2014 
Lessa; Paula, 2014 
Grazzini et al., 2015 
Ecology Brasil, 2011 
374 arm./noite/área/ 
camp. 
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Grupo 
animal 
Método Esforço amostral Fonte bibliográfica Média 
400 arm. noite/área/camp. 
160 arm. noite/área/camp. 
100 arm. noite/área/camp. 
Biolaw, 2008 
Copel, 2013 
Eletrobrás et al., 2014 
Armadilhas de interceptação e 
queda -  pitfalls traps 
500 baldes/noite/área/camp. 
300 baldes/noite/área/camp. 
360 baldes/noite/área/camp. 
100 baldes/noite/área/camp. 
60 baldes/noite/área/camp. 
25 baldes/noite/área/camp. 
Maestri, 2014 
Grazzini et al., 2015 
Ecology Brasil, 2011 
Biolaw, 2008 
Copel, 2013 
Eletrobrás et al., 2014 
224 baldes/noite/área/ 
camp. 
Redes de captura de morcegos 
(mist-nets) 
3.024  h.m²/área/campanha 
1.900  h.m²/área/campanha 
Batista et al., 2012 
Martins et al., 2014 
2.462 h.m²/área/camp. 
Uso de armadilhas fotográficas 120 câmeras/noite/área/camp. 
1039 câm./noite/área/ camp. 
413câmeras/noite/área/camp. 
  
60 câmeras/noite/área/camp. 
 câmeras/noite/área/campanha 
192 câmeras/noite/área/camp. 
10 câmeras/noite/área/camp. 
Araújo, 2015 
Soares et al., 2013 
Srbek-Araujo; 
Chiarello, 2007 
Ecology Brasil, 2011 
Biolaw, 2008 
Copel, 2013 
Eletrobrás et al., 2014 
249 câm. /noite/área/ 
camp. 
Busca ativa 352 minutos/área/campanha 
 
660 minutos/área/campanha 
Junges; Cademartori, 
2012 
Copel, 2013 
506  min. /área/camp. 
Fonte: O autor 
 
As informações sobre o esforço de amostragem empregados em 
diversos estudos (Quadro 4.3, p. 102-103) foram comparadas com o 
esforço de amostragem deste estudo de caso, para os métodos onde essa 
informação estava disponível (Quadro 4.4). 
 
Quadro 4.4 - Avaliação comparativa do indicador esforço amostral “e” aplicado 
no monitoramento de fauna realizado entre os anos de 2008 a 2013 na UHE Foz 
do Chapecó e o esforço amostral médio do referencial bibliográfico (Quadro 
4.3). 
 
Métodos 
 
Grupo 
animal 
Esforço amostral informado Média do esforço 
amostral de acordo com 
as referências 
bibliográficas (Quadro 
4.3) 
Percentual 
comparativo  
do esforço 
amostral 
aplicado e a 
média das 
referências 
Nota de 
acordo 
com o 
critério de 
avaliação 
(Quadro 
4.7) 
 
 
Armadilhas de 
interceptação e queda – 
pitfall traps 
 
 
 
 
Invertebra-
dos 
300 armadilhas/camp./área 383arm./camp./área 78% 4 
Batedor entomológico 
(guarda-chuva 
entomológico) 
1h campanha/área   13h/campanha/área  7% 1 
Armadilha luminosa Luiz de 
Queiroz 
1 arm. /noite/área/camp. 2 arm. /noite/área/camp. 50% 2 
Captura ativa Não informado Não comparável - - 
Procura ativa Não informado Não comparável - - 
Média da nota do grupo 2 
Procura aleatória  
 
 
 
 
 
 
Anfíbios 
Não informado Não comparável - - 
Procura e identificação dos 
sítios de vocalização e 
reprodução 
Não informado Não comparável - - 
Armadilhas de 
interceptação e queda -  
pitfalls traps 
109/baldes/noite/área/camp. 126 bal./noite/área/camp. 86% 4 
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Métodos 
 
Grupo 
animal 
Esforço amostral informado Média do esforço 
amostral de acordo com 
as referências 
bibliográficas (Quadro 
4.3) 
Percentual 
comparativo  
do esforço 
amostral 
aplicado e a 
média das 
referências 
Nota de 
acordo 
com o 
critério de 
avaliação 
(Quadro 
4.7) 
 
 
Procura visual e auditivo Não informado Não comparável - - 
Captura ativa Não informado Não comparável - - 
Procura ativa Não informado Não comparável - - 
Marcação e recaptura Não informado Não comparável - - 
Encontros ocasionais Não informado Não comparável - - 
Covo para girinos Não informado Não comparável - - 
Média da nota do grupo 4 
Armadilhas de 
interceptação e queda -  
pitfalls traps 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répteis 
109/baldes/noite/área/camp. 169 bal./noite/área/camp. 64% 3 
Abrigos Artificiais 30 abrigos/campanha 39 abrigos/área/camp. 76% 3 
Armadilhas tipo covo Não informado Não comparável - - 
Entrev. moradores locais Não informado Não comparável - - 
Procura direcional Não informado Não comparável - - 
Procura limitada por tempo 1.680minutos/homem/camp. 1.440 min. /área/camp. 116% 5 
Procura nas estradas Não informado Não comparável - - 
Encontros ocasionais Não informado Não comparável - - 
Doação por terceiros Não informado Não comparável - - 
Espécies encontradas 
atropeladas 
Não informado Não comparável - - 
Média da nota do grupo 3 
Registro direto (aleatório)  
 
 
 
 
 
Aves 
36 h/área/campanha 5 h/área/campanha 720% 5 
Uso de pontos fixos (IPA) 10 pontos/área/campanha 9 pontos/área/campanha 111% 5 
Captura com redes de 
neblina 
7.844 h.m² área 1.383  h.m²/área 567% 5 
Predação de ninhos 
artificiais 
37 ninhos/campanha/área 138 ninhos/camp. /área 26% 1 
Levantamento de bandos 
mistos 
Não informado Não comparável - - 
Reconhecimento de 
indivíduos mortos 
Não informado Não comparável - - 
Entrev. moradores locais Não informado Não comparável - - 
Média da nota do grupo 4 
Uso de armadilhas de 
captura 
Mamíferos 258 arm. /noite/área/camp. 374 arm./ 
noite/área/camp. 
68% 3 
Armadilhas de 
interceptação e queda -  
pitfalls traps 
109/baldes/área/campanha 224 bal./noite/área/camp. 48% 2 
Registro visual Não informado Não comparável - - 
Identificação de vestígios Não informado Não comparável - - 
Recuperação de animais 
mortos 
Não informado Não comparável - - 
Redes de captura de 
morcegos (mist-nets) 
3.258 h.m²/ área/campanha  
 
 2.462 h.m²/área/camp. 132% 5 
Uso de armadilhas 403 câmeras/noite/camp. 
 
 249 câmeras/noite/camp. 161% 5 
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Métodos 
 
Grupo 
animal 
Esforço amostral informado Média do esforço 
amostral de acordo com 
as referências 
bibliográficas (Quadro 
4.3) 
Percentual 
comparativo  
do esforço 
amostral 
aplicado e a 
média das 
referências 
Nota de 
acordo 
com o 
critério de 
avaliação 
(Quadro 
4.7) 
 
 
fotográficas 
Entrev. moradores locais Não informado Não comparável - - 
Busca ativa 360 minutos/camp./área 506 minutos/camp./área 71% 3 
Média da nota do grupo 3 
Fórmula matemática 
aplicada 
e= 64% 
Fonte: O autor 
 
Nessa comparação o grupo dos invertebrados apresentou esforço 
amostral abaixo do que vem sendo empregado em outros estudos o que 
resultou em uma avaliação baixa. Para os anfíbios foi possível avaliar 
somente um método e este esteve próximo da média da referência 
(Quadro 4.4, p. 103-105). 
Para os répteis foram avaliados três métodos. Destes, dois 
apresentaram esforço amostral um pouco acima da metade da média da 
referência e um acima da média (Quadro 4.4, p. 103-105). 
O esforço amostral empregado para amostrar as aves foi o que 
demonstrou melhor desempenho se aproximando da média do esforço 
amostral da referência bibliográfica empregada na comparação (Quadro 
4.4, p. 103-105). 
O grupo que melhor documentou o esforço amostral empregado 
foi o dos mamíferos, pois foi possível avaliar cinco métodos. Destes, 
dois empregaram esforço acima da média da referência e os demais 
próximos da metade da média da comparação (Quadro 4.4, p. 103-105). 
É reconhecido que, quanto maior for o esforço amostral aplicado, 
maior será o conhecimento das comunidades e melhor será a acurácia 
dos dados obtidos para estimar, dentro de uma margem de erro 
aceitável, os parâmetros e índices propostos em um monitoramento da 
fauna (BONAR et al., 2010). Portanto, este indicador está diretamente 
relacionado com a qualidade dos resultados de um monitoramento de 
fauna. Na avaliação geral, comparativamente com os outros indicadores, 
o esforço amostral obteve nota intermediária (Quadro 4.7 p. 111-112). 
 
4.3.2 Índice de diversidade de Shannon-Weaver (H') 
   
No planejamento da amostragem, conforme já abordado na 
análise do emprego das ferramentas estatísticas, houve previsão da 
aplicação de diversos índices, dentre eles o de Shannon-Weaver (H'). 
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Esse índice congrega dois atributos de uma comunidade 
biológica: riqueza de espécies (maior peso) e equabilidade (ou 
equitabilidade). Quando o índice avalia os dados de riqueza de espécies 
afere um peso intermediário para as espécies raras. Para gerá-lo podem 
usar dados não paramétricos e o índice não tem dependência do esforço 
amostral empregado. No entanto, em testes empíricos houve a indicação 
de que para amostras menores que 50 indivíduos a diversidade é 
subestimada e que o índice perde a capacidade de discriminar diferenças 
entre as comunidades avaliadas (HUBALEK, 2000; PAYNE et al., 
2005). 
 O índice avalia melhor comunidades com maior número de 
espécies (maior riqueza) e a equitabilidade máxima é obtida quando 
todas as espécies se distribuem de forma uniforme (MELO, 2008). 
Apesar de existirem críticas a respeito do uso do índice (GAINES 
et al., 1999; MELO, 2008) ele ainda é um dos mais utilizados nas 
análises ambientais (MELO, 2008) como no acompanhamento e 
detecção de alterações provenientes de impactos ambientais derivadas 
da instalação de empreendimentos (VALLEJOS, 2014). 
Para esta avaliação foram selecionados os métodos: armadilhas 
de interceptação e queda - pitfalls traps (invertebrados); redes de 
neblina (aves); armadilhas para captura (mamíferos). Não foi possível 
selecionar nenhum método para os grupos dos anfíbios e dos répteis, 
pois o índice não foi apresentado (Quadro 4.5, p. 107). 
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Quadro 4.5 - Avaliação da qualidade do envio das informações do indicador 
Índice de diversidade Shannon-Weaver (H') “s”, para o monitoramento de fauna 
realizado entre os anos de 2008 a 2013 na UHE Foz do Chapecó. 
Relató-
rios   
Frequência na apresentação de resultados do índice de Shannon-Weaver (H')/ por grupo animal.  
Invertebrados Anfíbios Répteis Aves Mamíferos 
Rel. Res.
Cam. 
Res. 
Sem. 
Rel. Res.
Cam. 
Res. 
Sem. 
Rel. Res.
Cam. 
Res. 
Sem. 
Rel. Res.
Cam. 
Res. 
Sem. 
Rel. Res.
Cam. 
Res. 
Sem 
RTP 2 X  X             
RTP 3 X  X             
RTP 4 X  X             
RTP 5 X  X             
RTF – 
pré-
ench. 
X               
RTP 7 X  X             
RTP 8 X  X             
RTP 9 X  X             
RTP 11 X  X             
RTF - 
síntese 
X         X   X   
Nota 
(Quadro 
4.7) 
4 1 1 3 3 
Fórmula 
matemá-
tica 
aplicada 
s= 48% 
Fonte: O autor 
 
Verificou-se que nos RTPs e RTFs disponíveis para análise não 
foi informado o índice de Shannon-Weaver (H') para os anfíbios e 
répteis, o que gerou avaliação baixa desse indicador para esses grupos 
animais (Quadro 4.5, p. 107). 
Para as aves a avaliação obtida foi intermediária, pois a 
informação estava disponível somente no RTF para os métodos pontos 
fixos e captura e recaptura com redes de neblina. Nos outros 
documentos avaliados a informação esteve ausente (Quadro 4.5, p. 107). 
As informações apresentadas para os mamíferos não foram 
uniformes, assim para os métodos: armadilhas para captura de pequenos 
mamíferos e busca ativa consta o índice no RTF. Para o método 
armadilhas de interceptação e queda - pitfalls traps houve apresentação 
da informação nos RTPs nº 7, 8 e 9 e nas redes de neblina (amostragem 
de quirópteros) houve disponibilização das informações nos RTPs nº 2, 
3, 4 e 5 e nos dois RTFs, além de comentários analíticos sobre o índice 
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obtido que foi considerado baixo para a AED 1 e extremamente baixo 
para a AED 2. 
Verificou-se que apesar de vários deles terem disponibilizado o 
índice, não foi possível traçar a evolução das informações durante todo 
período de realização da amostragem devido à inconsistência de sua 
apresentação, o que resultou numa avaliação intermediária (Quadro 4.5, 
p. 107). 
A melhor avaliação para o envio das informações índice foi 
constatada para o grupo dos invertebrados. As informações enviadas 
estiveram presentes em todos os RTPs e nos RTFs, o que não se repetiu 
para nenhum dos outros avaliados. A única falha verificada se refere à 
apresentação do índice agrupando as informações de duas campanhas 
amostrais (semestre) em vez de ter sido calculado e apresentado de 
forma individual para cada campanha (Quadro 4.5, p. 107). 
As informações deveriam ser apresentadas separadas por 
campanha, caracterizando a sazonalidade da amostragem (IBAMA, 
2007). Os dados obtidos devem prover uma base de informações para 
construir a evolução temporal das comunidades de fauna entre as áreas 
impactadas e as áreas controle, as quais devem ser mapeadas pelas 
amostragens para apoiar nas análises e detecções das flutuações de 
ordem natural (UNDERWOOD, 1991) ou provenientes do 
empreendimento monitorado. 
Por ser uma ferramenta de apoio à análise, o esperado seria que o 
índice fosse apresentado para todos os métodos amostrais padronizados 
(possíveis), por campanha, por área amostral (inclusive área controle, 
conforme já discutido neste trabalho) e nos relatórios de fechamento de 
ciclo uma análise comparativa do período, acompanhados sempre dos 
devidos comentários analíticos ou de justificativa baseada em 
bibliografia quando da impossibilidade de análise.   
De maneira geral, verificou-se que a avaliação da remessa das 
informações do Índice de Diversidade Shannon-Weaver (H') foi falha, o 
que resultou na obtenção da menor pontuação dentre os indicadores 
avaliados (Quadro 4.7 p. 111-112). 
 
4.3.3 Riqueza de espécies 
 
O parâmetro riqueza de espécies foi apontado pelo empreendedor 
como um dos indicadores para avaliar a fauna (PBA e Projeto 
Executivo). Verificou-se que durante o desenvolvimento do 
monitoramento o órgão licenciador exigiu a apresentação desse 
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parâmetro, a exemplo, na ACCTMB nº 055/2010 (março de 2010) e no 
Parecer Técnico nº 12/2012 – NLA/SC (maio de 2012). 
A riqueza de espécies é um parâmetro muito importante para 
avaliar uma comunidade de fauna, pois expressa à diversidade de 
organismos que vivem naquele ambiente, constituindo-se em ferramenta 
para compreender a natureza, acompanhar e gerenciar os impactos de 
um empreendimento sobre a fauna (MELO, 2008). 
Neste trabalho, para avaliar a riqueza de espécies para o grupo 
dos invertebrados, consideraram-se níveis taxonômicos superiores à 
espécie, com base nas justificativas apresentadas nos RTPs. 
 Avaliaram-se os seguintes métodos amostrais: armadilhas de 
interceptação e queda - pitfalls traps (invertebrados); procura visual e 
auditiva (anfíbios); procura limitada por tempo (répteis); pontos fixos 
(aves) e armadilhas de captura (mamíferos) (Quadro 4.6). 
 
Quadro 4.6 - Avaliação da qualidade do envio das informações do indicador 
riqueza de espécies “z” para o monitoramento de fauna realizado entre os anos 
de 2008 a 2013 na UHE Foz do Chapecó. 
Relató-
rios   
Frequência e forma de apresentação de resultados da riqueza de espécies/por grupo animal  
Invertebrados Anfíbios Répteis Aves Mamíferos 
Rel. Res. 
Cam. 
Res. 
AED 
Rel. Res.
Cam. 
Res. 
AED 
Rel. Res.
Cam. 
Res. 
AED 
Rel. Res.
Cam. 
Res. 
AED 
Rel. Res.
Cam. 
Res. 
AED 
RTP 2 X  X X X X X  X X  X X  X 
RTP 3 X  X X X X X  X X  X X  X 
RTP 4 X  X X X X X  X X  X X  X 
RTP 5 X  X X X X X X X X  X X  X 
RTF – 
pré-
enchim. 
X  X X  X X   X  X X  X 
RTP 7 X  X X X X X X X X  X X  X 
RTP 8 X  X X X X X X X X  X X  X 
RTP 9 X  X X X X X X X X  X X  X 
RTP 11 X  X X X X X X X X  X X  X 
RTF - 
síntese 
X  X X  X    X  X X  X 
Nota 
(Quadro 
4.7) 
4 5 3 4 4 
Fórmula 
matemá-
tica 
aplicada 
z = 80% 
Fonte: O autor  
 
110 
 
 
 
Os répteis obtiveram a menor nota (Quadro 4.6, p. 109) devido a 
ausência de um resumo analítico com as informações sobre a riqueza de 
espécies no RTF. 
Os relatórios de fechamento possuem um papel importante 
servindo para aprimorar o monitoramento para a próxima fase do 
empreendimento, além de reunirem as informações de todo o ciclo e dar 
um panorama, neste caso em especial, comparando a riqueza das 
espécies obtidas entre as diferentes fases do empreendimento, 
demonstrando as oscilações (MANLEY et al., 2006), suas origens e as 
tendências. 
Os grupos de invertebrados, aves e mamíferos, foram bem 
avaliados, no entanto agruparam as informações de riqueza de espécies 
de duas campanhas amostrais (semestre) ao invés de terem apresentado 
essas informações de forma individual para cada campanha. Esse 
mesmo fato ocorreu também com as informações sobre riqueza de 
espécies dos répteis (Quadro 4.6, p. 109). Os comentários sobre esse 
agrupamento indevido dos dados já foram descritos na análise do índice 
de Shannon-Weaver (H'). 
Quem melhor atendeu os critérios estabelecidos para a avaliação 
foi o grupo dos anfíbios, que obteve pontuação máxima. A principal 
diferença dos valores obtidos neste grupo, em relação aos demais, é que 
neste caso apresentaram as informações de riqueza de espécies de forma 
separada para cada uma das campanhas realizadas, para todo conjunto 
de dados avaliados (Quadro 4.6, p. 109). 
De forma geral, esse indicador foi o que apresentou melhores 
resultados comparativamente com os demais (Quadro 4.7 p. 111-112) e 
as incorreções pontuadas poderiam na maior parte dos casos serem 
facilmente corrigidas, considerando que essas informações foram 
geradas durante as amostragens e estavam disponíveis para 
apresentação. 
 
4.4 Índice de Adequabilidade dos Dados do Monitoramento – IADM 
 
Com as notas obtidas para cada um dos três indicadores (Quadros 
4.4, p. 103-105, 4.5, p. 107 e 4.6, p. 109) e seguindo as fórmulas 
matemáticas descritas na metodologia foi gerado o IADM para o estudo 
de caso (Quadro 4.7 p. 111-112). 
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Quadro 4.7 - Compilação das notas dos indicadores: esforço amostral, índice de 
diversidade Shannon-Weaver (H') e riqueza de espécies do monitoramento de 
fauna realizado na UHE Foz do Chapecó entre os anos de 2008 a 2013, para 
obtenção do Índice de Adequabilidade dos Dados do Monitoramento – IADM. 
Indicadores Critérios de avaliação Nota Grupos animais Avaliação  
dos  
Indicado-
res 
Invertebra-
dos 
(i) 
Anfíbios 
 
(a) 
Rép-
teis 
(r) 
Aves  
 
(v) 
Mamífe-
ros  
(m) 
 
 
 
 
 
 
Esforço 
amostral 
“e” 
Apresentou esforço amostral/ 
método/ campanha na média da 
referência. 
 
Apresentou esforço amostral/ 
método/ campanha em entre 
80% e 99% da média da 
referência. 
 
Apresentou esforço amostral/ 
método/ campanha entre 79% e 
60% da média da referência. 
 
Apresentou esforço amostral/ 
método/ campanha entre 59% e 
40% da média da referência. 
 
Apresentou esforço amostral/ 
método/ campanha abaixo de 
39% da média da referência. 
5 
 
 
 
4 
 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
64% 
 
 
 
 
Índice de 
Diversidade 
Shannon-
Weaver 
“s” 
Apresentou o Índice para no 
mínimo um método, para cada 
campanha nos RTPs e resumo 
do período nos RTFs. 
 
Apresentou o Índice com 
agrupamento de informações 
para no mínimo um método, em 
todos os RTPs e RTFs. 
 
Apresentou o Índice para no 
mínimo um método, no RTF 
(fechamento de ciclo). 
 
Apresentou o Índice para no 
mínimo um método, em todos 
os RTPs. 
 
Não apresentou o Índice em 
todos os RTPs. 
5 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
48% 
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Indicadores Critérios de avaliação Nota Grupos animais Avaliação  
dos  
Indicado-
res 
Invertebra-
dos 
(i) 
Anfíbios 
 
(a) 
Rép-
teis 
(r) 
Aves  
 
(v) 
Mamífe-
ros  
(m) 
 
 
 
 
 
 
 
Riqueza 
de 
espécies 
“z” 
Apresentou em todos os RTPs a 
riqueza de espécies para no 
mínimo um método, por 
campanha amostral e por área, 
e nos RTFs resumo do 
fechamento dos ciclos. 
 
Apresentou em todos os RTPs a 
riqueza de espécies para no 
mínimo um método, por área 
amostrada, com informações 
agrupados nos RTFs e resumo 
do fechamento dos ciclos. 
 
Apresentou a riqueza de 
espécies amostradas somente 
nos RTPs para no mínimo um 
método, por área amostrada. 
 
Não apresentou a riqueza de 
espécies amostradas em todos 
os RTP, para no mínimo um 
método, por área amostrada. 
 
Não apresentou a riqueza de 
espécies nos RTPs. 
5 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 
IADM 64% (Satisfatório) 
Fonte: O autor 
 
A adequabilidade obtida para cada um dos indicadores foi de 
64% para o esforço amostral (Quadro 4.4, p. 103-105), 48% para o 
Índice de Diversidade Shannon-Weaver (Quadro 4.5, p. 107) e 80% para 
a riqueza de espécies (Quadro 4.6, p. 109). Da conjugação dos três 
indicadores obteve-se um IADM de 64% enquadrando como satisfatório 
(Quadro 4.7 p. 111-112).   
 
4.5 Avaliação dos resultados 
 
No índice de Shannon-Weaver (H') avaliou-se o método 
armadilhas de interceptação e queda - pitfalls traps, que amostrou as 
comunidades de aranhas, e para a riqueza de espécies avaliou-se o 
método procura visual e auditiva, do grupo dos anfíbios. 
 
4.5.1 Índice de Shannon-Weaver (H) 
 
Nos dados obtidos nos RTPs existem lacunas temporais e 
também agrupamento das informações e não há como comparar na 
íntegra estes dados com aqueles do RTF. 
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No entanto, com base nas informações disponíveis foi possível 
descrever parcialmente a evolução da comunidade de aranhas (Gráfico 
4.5). 
 
Gráfico 4.5 – Evolução das comunidades de aranhas com dados do 
monitoramento de fauna da UHE Foz do Chapecó, de 2008 a 2013, para o 
Índice de Shannon-Weaver (H'), método armadilhas de interceptação e queda.
 
Fonte: O autor. 
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 As informações apresentadas para o período de pré-enchimento 
do reservatório são representados pelos RTPs nº 2, 3, 4 e 5 
(correspondem às amostragens realizadas entre os anos de 2008 a 2010). 
Os RTPs nº 7, 8, 9 e 11 foram realizados após o enchimento do 
reservatório (correspondem às amostragens realizadas entre os anos de 
2011 a 2013). 
Foi possível constatar que ocorreram variações no período, 
mesmo empregando informações agrupadas e que os índices obtidos 
inicialmente foram mais baixos para todas as AEDs (RTP 2) e 
posteriormente aumentaram com tendência à estabilização (RTPs 3, 4 e 
5) até o enchimento do reservatório (Gráfico 4.5). 
As maiores alterações, tanto positivas (nas AED2 e AED3) 
quanto negativas (na AED1), foram verificadas no RTP nº 7, que agrupa 
as informações da 1ª campanha (verão) e 2ª campanha (outono) da fase 
pós-enchimento do reservatório (Gráfico 4.5). 
Foi consultado o RTP nº 7 e verificou-se que as oscilações 
haviam sido constatadas pela equipe contratada pelo empreendedor e 
que apresentaram justificativas. Informaram que as alterações positivas 
no índice de diversidade eram provenientes de regeneração da vegetação 
nas AED2 e AED3 e que as alterações negativas na AED1 foram 
atribuídas às ações antrópicas relacionadas à abertura de vias de acesso e 
cultivos agrícolas. 
Observou-se que nas próximas campanhas pós-enchimento (RTPs 
nº 8, 9 e 11) na AED 1 houve leve aumento dos valores do índice; na 
AED 2 houve queda e tendência a retornar aos níveis pré-enchimento e 
na AED 3 houve estabilização em níveis muito próximos aos do pré-
enchimento do reservatório (Gráfico 4.5). 
Avaliando-se agora os dados do RTF fornecidos pelo 
empreendedor sobre evolução da comunidade de aranhas, verificou-se 
que as informações descritivas apontam para a redução na riqueza de 
espécies, famílias e do número de indivíduos na fase de pós-enchimento, 
na maioria dos casos para as três AEDs (análise conjugada dos métodos 
armadilhas de interceptação e queda - pitfalls traps – e batedor 
entomológico). 
No entanto, para o método armadilhas de interceptação e queda – 
pittfall traps, o índice de dominância reduziu e os índices de diversidade 
(Shannon) e equidade aumentaram (Tabela 4.1). 
 
 
 
115 
 
 
Tabela 4.1 - Parâmetros das comunidades de aranhas registradas em armadilhas 
de interceptação e queda - pitfalls traps nas AEDs da UHE Foz do Chapecó, 
durante as fases pré (2008 a 2010) e pós-enchimento (2011 a 2013). 
 
Fonte: Relatório Técnico Final (2014) 
 
De fato, as informações analíticas coincidem com os dados dos 
parâmetros de comunidade (Tabela 4.1). Verificou-se que as 
informações foram reunidas em dois grupos, pré e pós-enchimento do 
reservatório, para cada uma das AEDs, pois havia exigência de que o 
relatório final fosse sucinto. As alterações pontuais do índice (Gráfico 
4.5), relacionadas à 1ª e 2ª campanhas pós-enchimento foram 
devidamente justificadas no RTP nº 7 e indicada sua origem. Assim os 
pré-requisitos constantes do Parecer Técnico nº 013/2013 – NLA/SC 
(julho de 2013) foram todos atendidos. 
Com essas informações verificou-se que apresentaram análise 
condizente com os dados obtidos para o Índice de Diversidade de 
espécies Shannon-Weaver (H') para as áreas interferidas (AED 1, 2 e 3), 
tendo sido alcançado o objetivo dessa avaliação.  
  
4.5.2 Riqueza de espécies 
 
Existem lacunas temporais nas informações obtidas dos RTPs e 
não há como compará-los na íntegra com aqueles constantes do RTF. 
No entanto, a partir das informações dos RTPs foi possível 
descrever parcialmente a evolução da comunidade de anfíbios e verificar 
as tendências (Gráfico 4.6). 
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Gráfico 4.6 - Evolução da comunidade de anfíbios com dados do 
monitoramento de fauna da UHE Foz do Chapecó, de 2008 a 2013, para a 
riqueza de espécies com o método de procura visual e auditiva. 
 
Fonte: O autor 
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Verificou-se que a tendência do parâmetro de riqueza de espécies 
de anfíbios seguiu padrão sazonal, com picos predominantemente 
positivos na primavera e negativos no outono (Gráfico 4.6). 
Essas informações (Gráfico 4.6) coincidem com aquelas 
fornecidas pelo empreendedor no RTF (Gráfico 4.7). 
 
Gráfico 4.7 - Variação do número de espécies de anfíbios registradas nas 
campanhas de monitoramento da UHE Foz do Chapecó nas fases pré e pós-
enchimento (2008-2013). 
A análise descritiva apresentada pelo empreendedor sobre o 
número de espécies de anfíbios por AED informa que elas se 
mantiveram iguais ou superiores à fase pós-enchimento e a evolução da 
comunidade de anfíbios com base nesse parâmetro foram ilustradas 
(Gráfico 4.8). 
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Gráfico 4.8 - Comparação entre o número de espécies de anfíbios registradas 
nas AEDs da UHE Foz do Chapecó, nas fases pré e pós-enchimento (2008 a 
2013). 
 
Fonte: Relatório Técnico Final (2014) 
 
Foram atendidos os três aspectos utilizados para a verificação e 
os resultados do parâmetro de riqueza de espécies das áreas interferidas 
(AEDs 1, 2 e 3) demonstraram um padrão sazonal, que foi mantido na 
maior parte das campanhas (Gráficos 4.6 e 4.7).   
Verificou-se, portanto, que a análise constante do RTF é 
pertinente e compatível com as informações obtidas para a riqueza de 
espécies e informadas nos RTPs. Também se constatou que as 
informações do RTF foram produzidas em consonância com as 
recomendações do órgão licenciador para elaboração do documento, 
tendo sido alcançado o objetivo dessa avaliação. 
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5 CONCLUSÕES 
 
Como resumo da análise das atividades de monitoramento desse 
estudo de caso, correlacionando-o com o processo de licenciamento 
ambiental, verificou-se a importância de um EIA bem formulado e que 
inclua um diagnóstico apropriado da fauna. Essas informações iniciais 
são primordiais para embasar a construção do planejamento da 
amostragem em época oportuna, o que inclui a definição de um desenho 
amostral adequado. O não cumprimento dos prazos e obrigações 
ocasionaram perda de dados e informações, bem como a ausência de 
readequações entre as fases do empreendimento, inseriu demandas de 
monitoramento esparsas (Figura 5.1). 
 
Figura 5.1 – Diagrama resumo das atividades do monitoramento constatadas 
durante as fases do licenciamento ambiental da UHE Foz do Chapecó, 
envolvendo atividades anteriores a 2002 a 2014. 
 
Fonte: O autor. 
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Figura 5.2 – Diagrama com resumo temporal dos principais eventos do 
monitoramento durante as fases do licenciamento ambiental da UHE Foz do 
Chapecó, envolvendo atividades de 2000 a 2014. 
 
 
Fonte: O autor. 
 
Verificou-se que ocorreu o monitoramento de fauna entre os anos 
de 2008 a 2013, mas que infelizmente apresentou uma série de 
deficiências. Ao contrário do que se possa imaginar, as principais e mais 
importantes ocorreram previamente ao seu início. 
Essas falhas iniciais geraram deficiências durante a execução das 
atividades, tais como a realização do diagnóstico da fauna até a fase de 
LI. O monitoramento de fauna iniciou com a instalação do 
empreendimento em curso e comprometeu a capacidade de realizarem 
avaliações temporais da evolução das comunidades - antes e depois dos 
impactos do empreendimento (Figuras 5.2 e 5.3). 
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Figura 5.3 – Deficiências verificadas na fase prévia ao monitoramento na UHE 
Foz do Chapecó, de 2002 a 2007. 
 
Fonte: O autor 
 
Com base nos documentos dos processos administrativos, 
verificou-se que boa parte das deficiências na elaboração do projeto de 
amostragem poderia ter sido evitadas se houvesse contado com o apoio 
de um profissional com formação estatística e tivesse observado as 
recomendações da comunidade científica para a realização dessas 
atividades. Além disso, faltou detalhar adequadamente algumas 
informações (Figura 5.4). 
 
Figura 5.4 – Deficiências verificadas na fase de planejamento do 
monitoramento da UHE Foz do Chapecó, de 2004 a 2007. 
 
 
Fonte: O autor 
 
A execução das atividades e o envio das informações do 
monitoramento transcorreram dentro do previsto, salvo exceções. As 
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deficiências detectadas nessas etapas poderiam ter sido evitadas, se 
houvessem seguido as recomendações de amostragem de fauna de 
especialistas, e outras poderiam ter sido corrigidas, pois os dados e 
informações foram gerados e estavam disponíveis (Figuras 5.5 e 5.6). 
 
Figura 5.5 – Deficiências verificadas na fase de execução do monitoramento da 
UHE Foz do Chapecó, de 2008 a 2013. 
 
Fonte: O autor 
 
Figura 5.6 – Deficiências verificadas durante o envio das informações do 
monitoramento da UHE Foz do Chapecó, de 2008 a 2013. 
 
Fonte: O autor 
 
Foram verificados, durante essa análise, pontos positivos a 
exemplo da resolução de trâmites internos do órgão ambiental para 
centralizar a emissão das ACCTMB no processo principal do 
empreendimento, evitando assim a compartimentalização de demandas. 
Também se observou que os relatórios trouxeram informações sobre 
impactos sobre a fauna nas AEDs, contribuindo para a gestão dos 
processos (Figura 5.7). 
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Figura 5.7 – Pontos positivos verificados durante o planejamento, execução e 
envio das informações do monitoramento da UHE Foz do Chapecó, de 2004 a 
2014. 
 
Fonte: O autor 
 
Foram verificados como pontos fortes da gestão do órgão 
ambiental a realização do acompanhamento das atividades e a 
constatação das principais falhas e deficiências do monitoramento, fatos 
que foram devidamente informados e documentados (Figura 5.7). Por 
outro lado, dentro do possível, deve ser evitada a incorporação de 
pendências não atendidas como condicionante de licença, bem como, o 
agrupamento de muitos itens em uma única condicionante (Figuras 5.3). 
Foram verificadas deficiências relacionadas ao atendimento de 
condicionantes pelo empreendedor, a exemplo da demora da contratação 
da consultoria para realizar o monitoramento, que acabaram resultando 
na perda de informações sobre as comunidades de fauna (Figura 5.2 e 
5.3). 
Constatou-se que a principal deficiência relacionada à consultoria 
ambiental contratada foi a elaboração e execução da amostragem para o 
monitoramento da fauna sem prever no desenho amostral áreas controle 
(Figura 5.4). 
Foi mensurado o grau de adequação das informações enviadas ao 
órgão licenciador por meio da avaliação do esforço amostral empregado 
e da verificação da qualidade no envio das informações do índice de 
diversidade e da riqueza de espécies, considerados neste estudo como 
indicadores, o que atende ao segundo e terceiro objetivos específicos 
deste trabalho. 
Na avaliação do indicador esforço amostral o pior desempenho 
foi obtido para o grupo dos invertebrados. No indicador esforço 
amostral, avaliações intermediárias foram atribuídas para os répteis e 
mamíferos, contudo, os anfíbios e aves receberam as melhores 
avaliações. No somatório da avaliação dos cinco grupos animais o 
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indicador esforço amostral “e” obteve grau de adequação de 64% 
(Quadro 4.4, p. 103-105).  
O resultado da avaliação do Índice de Diversidade de Shannon-
Weaver (H') foi inferior para o grupo de anfíbios e répteis, e para as aves 
e mamíferos foi intermediário. A melhor pontuação na avaliação do 
Índice de Diversidade de Shannon-Weaver (H') foi obtida pelo grupo 
dos invertebrados. Na soma geral das avaliações dos cinco grupos 
animais para o indicador Índice de Diversidade de Shannon-Weaver (H') 
“s” alcançou-se o grau de adequação de 48% (Quadro 4.5, p. 107). 
Foi obtido como resultado da avaliação do indicador riqueza de 
espécies um resultado inferior para o grupo dos répteis. O indicador 
riqueza de espécies foi bem avaliado para o grupo dos invertebrados, 
aves e mamíferos. A pontuação máxima foi alcançada pelo grupo dos 
anfíbios. Foi somada a avaliação dos cinco grupos animais para o 
indicador riqueza de espécies “z” e se auferiu grau de adequação de 80% 
(Quadro 4.6, p. 109). 
O Índice de Adequabilidade dos Dados do Monitoramento – 
IADM - obtido foi de 64%, enquadrando-o qualitativamente como 
satisfatório em relação ao esperado (Quadro 4.7 p. 111-112).  
Como resultado da avaliação dos três indicadores, constatou-se 
que houve obstâncias para remeter dados padronizados para o grupo dos 
répteis (Gráfico 4.4). No entanto, mesmo que existam dificuldades para 
amostrar o grupo, seu emprego no monitoramento deve sempre ser 
considerado de acordo com o impacto que se objetiva acompanhar. 
Verificou-se que as análises apresentadas pelo empreendedor no 
RTF para o Índice de Diversidade de Shannon-Weaver (H') e para o 
parâmetro de riqueza de espécies foram condizentes com as informações 
enviadas ao órgão licenciador (Gráficos 4.5. p. 113, 4.6 p. 116, 4.7 p. 
117, 4.8 p. 118 e Tabela 4.1 p. 115). O RTF avaliado seguiu as 
orientações do órgão licenciador para sua produção, cumprindo assim os 
aspectos escolhidos para verificação, tendo sido atendido o último 
objetivo específico deste trabalho. 
Ressalta-se, no entanto, que as falhas e deficiências constatadas 
neste estudo de caso interferiram em todos os resultados obtidos no 
monitoramento realizado.  
Portanto, deficiências prévias ao início do monitoramento 
comprometeram a capacidade dos dados obtidos fornecerem subsídios 
para a avaliação da evolução das comunidades de fauna, temporalmente 
e entre locais impactados e não impactados, mesmo que tenham 
avaliado corretamente o índice e o parâmetro no RTF e a qualidade das 
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informações ter sido avaliada como satisfatória.  
As informações que subsidiam o planejamento e a realização das 
atividades foram provenientes de um diagnóstico insuficiente e os dados 
gerados pela realização das atividades do monitoramento não 
possibilitaram a avaliação temporal, devido à perda de dados e 
informações prévias ao início das obras de instalação do 
empreendimento. A comparação entre os locais impactados com aqueles 
não impactados foi impossibilitada pela ausência de amostragem de 
fauna em áreas controle, ausentes no desenho amostral adotado. 
Considerando o exposto neste estudo de caso, foram fornecidas 
ferramentas para auxiliar em perícias ambientais e demonstrados quais 
são os principais pontos onde podem ocorrer falhas e deficiências no 
monitoramento da fauna, no âmbito dos processos de licenciamento 
ambiental, fornecendo contribuições para melhorá-lo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Constatou-se a inexistência de orientações legais que descrevam 
minimamente o desenho amostral, os métodos, esforço amostral, índices 
e parâmetros a serem utilizados no planejamento e na execução dessas 
atividades. A padronização, além daquelas da IN 146 (IBAMA, 2007) 
facilitaria avaliações, perícias e auditorias posteriores (BANCO 
MUNDIAL, 2008; SANTOS, 2011), apesar de ser criticado pela 
comunidade científica (FERRAZ, 2012). 
Outra solução poderia ser a adoção de um protocolo de 
amostragem padronizado tal como o RAPELD, adaptando-se o uso dos 
módulos ou parcelas ao invés de uma grade completa, quando fosse 
necessário. 
A adoção de auditorias ambientais periódicas nos 
empreendimentos licenciados, como recomenda Vulcanis (2010) 
poderia ajudar a evitar e prevenir falhas e deficiências, como as 
constatadas neste estudo de caso. 
Verificou-se a necessidade de ser criado um banco de dados com 
informações de levantamentos e monitoramentos de fauna, disponíveis 
para acesso pelas consultorias, órgãos ambientais e comunidade 
científica. Assim, seria ampliado o conhecimento sobre a fauna silvestre 
nativa, hoje disperso, para auxiliar na gestão dos impactos nos 
empreendimentos licenciados e demais demandas de conservação das 
espécies. Constatou-se uma iniciativa recente nesse sentido, com a 
publicação da IN Conjunta nº 1 – IBAMA/ICMBio (2014) que orienta o 
armazenamento das informações de levantamentos e monitoramentos de 
fauna produzidos nos empreendimentos licenciados pelo IBAMA no 
sistema informatizado SISBIO (gerido pelo ICMBio).  
Seria importante que esse ou outro sistema a ser criado integrasse 
a base de dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio 
Ambiente - SINIMA, reunindo as informações dos órgãos licenciadores 
das esferas federal, estaduais e municipais. Ressalta-se que o SINIMA é 
um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, previsto 
no artigo 9º da Lei nº 6.938/1981. O SINIMA deve servir como 
integrador das informações dos diversos sistemas informatizados 
geridos pelas diferentes esferas governamentais, dos órgãos que 
integram o Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. 
Outra contribuição, que tem base nas falhas e deficiências 
constatadas neste estudo de caso é da necessidade da criação de um 
sistema automatizado de controle e checagem de condicionantes de 
licenças ambientais, pendências documentais e notificações oficiais, 
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com alerta automatizado ao empreendedor e ao órgão ambiental, como 
forma de dar clareza ao processo e evitar que pendências acabem 
ficando sem uma solução definitiva, a exemplo do que recomenda 
Santos (2011). 
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8.3 Banco de dados 2 - dados dos relatórios de monitoramento [incluído 
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